

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2018/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČ:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 ze dne 3.10. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně:

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce:

Počet MJ (MJ = 1 ha) dle smlouvy (dodatku č. 3)	5 MJ
Podle skutečnosti - nezbytnost provedení	8 MJ

finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ (1 MJ á 3 000,- Kč).

Cena za více práce: + 3 MJ x 3 000,- Kč = + 9 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 8 MJ x 3 000,- Kč = 24 000,- Kč.

V hlavním celku **3.5. Návrhové práce** v dílčí části **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce:

Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 3)	35 MJ
Podle skutečnosti provedení	20 MJ

finanční rozdíl představuje snížení o 15 MJ (1 MJ á 1 300,- Kč).

Cena dle smlouvy: 35 MJ x 1 300,- Kč = 45 500,- Kč.

Cena za méně práce: - 15 MJ x 1 300,- Kč = - 19 500,- Kč.

Cena za celkem práce: 20 MJ x 1 300,- Kč = 26 000,- Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 Během výškopisného zaměření zájmového území KoPÚ a zjišťování podélných profilů, příčných řezů a zjišťování podrobné situace liniových staveb PSZ, byly dle skutečnosti provedeny výše popsané vícepráce a nebyly provedeny uvedené méněpráce. Vše bylo provedeno dle projednání ve sboru zástupců vlastníků.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 19/2018/504203 ve znění dodatků č. 1 – 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 15. 12. 2020

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 – **Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování**“ se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	7 500	90 000	30.08. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	6 500	117 000	30.08. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
	<u>Vícepráce:</u> Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů (dod.č.2)	100 bm	5	7 500	37 500	31.03. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0			
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	126	820	103 320	31.07. 2020 (dodatek č. 3)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					347 820	31.07. 2020 (dodatek č. 3)

3.5.		Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	125	1 100	137 500	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	3 000	15 000	
	<u>Vícepráce:</u> Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)	ha	3	3 000	+9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	1 300	45 500	30.04. 2021 (dodatek č. 2)
	<u>Méněpráce:</u> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)	100 bm	-15	1 300	-19 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	125	1 100	137 500	30.11. 2021 (dodatek č. 2)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					365 000 (dodatek č. 4)	
3.6.	Mapové dílo	ha	126	900	113 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	347 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	365 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	113 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	826 220 Kč
DPH 21% v Kč	173 506 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	999 726 Kč

V Klatovech dne 15. 12. 2020

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.