

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb

č. smlouvy Objednatele : 07PT-001067 (TPR/18/101)

č. smlouvy Poskytovatele : 0668-17

uzavřené dne 9. ledna 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ 65993390

Jehož jménem jedná: [REDAKCE], generální ředitel ŘSD ČR

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE] ředitel ŘSD ČR, Správa
Karlovy Vary, na základě delegování pravomocí
(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

„KUBITA s.r.o.“

se sídlem Šumavská 31, 612 54 Brno

IČ: 269 45 584

DIČ: CZ26945584

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47240

zastoupena: [REDAKCE] jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy

(dále jen „Dohoda“)

I.

Preambule

- A. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla dne 09. ledna 2018 uzavřena Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „D6 Lubenec obchvat – archiv digitálních dokumentů stavby“ (07PT-001067) (dále jen „Smlouva“).
- B. Předmětem plnění této Smlouvy byla digitalizace dostupné dokumentace stavby D6 Lubenec, obchvat, a to včetně datové a technické správy datového skladu. Podle Přílohy č. 1 ke Smlouvě – Soupisu prací (dále jen „Příloha č. 1“) spočívá dané plnění v:
- 1) koordinaci řešení a průběžném zajištění podkladů,
 - 2) datových pracích,
 - 3) inicializaci systému (vč. zavedení a ukončení stavby),
 - 4) provozu systému.

II.

Plnění dle Smlouvy

1. Smlouvou byla sjednána celková cena za poskytnuté služby ve výši 1 744 400,00 Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že objem zpracovávaných dokumentů byl vyšší, než bylo původně předpokládáno Zadavatelem, byl Dodatkem č. 1 ze dne 27.03.2020 navýšen rozsah poskytovaných služeb s tím, že současně došlo k navýšení ceny na částku 1 997 000,00 Kč bez DPH.
2. V důsledku prodloužení realizace stavby D6 Lubenec a vyšší pracnosti ve spojitosti s plněním Smlouvy došlo k vyčerpání daného rozsahu služeb (zejména pak dílčích částí 1) koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů, 2) datové práce a částečně 3) inicializace systému).
3. Podle ujednání Dodatku č. 1, konkrétně jeho Přílohy č. 1, dosud nebyly vyčerpány služby uvedené v bodě 3.6, 3.7 a v bodě 4. Vzhledem k povaze služeb uvedených v těchto bodech není opodstatněné jejich poskytování v momentě, kdy již nejsou současně poskytovány služby spočívající v zajištění pokladů a související datové práce (bod 1 a 2).

III.

Předmět Dohody

1. V souvislosti s výše uvedenými okolnostmi se Smluvní strany v souladu s čl. VIII, bod 1 předmětné Smlouvy o poskytování služeb, dohodly na ukončení této Smlouvy.
2. Dále se Smluvní strany dohodly na tom, že Poskytovatel bez zbytečného odkladu předloží na základě provedených služeb Objednateli zpracovaná off-line data podle bodu 3.6 Přílohy č. 1 a také dílčí závěrečné zprávy podle bodu 3.7 Přílohy 1. Smluvní strany se rovněž dohodly, že Poskytovatel nadále nebude Objednateli poskytovat služby podle bodu 4 Přílohy č. 1, přičemž Poskytovatelem bude zajištěno řádné předání novému poskytovateli služeb souvisejících s provozováním archivu digitálních dokumentů stavby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti (5) výtiscích, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a dva (2) obdrží Poskytovatel.
3. Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

v Karlových Varech dne: 30 -11- 2020

v Brně dne:

Za Objednatele:

[Redacted signature]

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Za Poskytovatele:

[Redacted signature]

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.19

13:12:59 +01'00'

jednatel společnosti
KUBITA s. r. o.