

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: ul. Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo 205/2020 uzavřené dne 05. 11. 21020 podle § 2586 a násl. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kompletní dodávku stavby:

„Provedení základů pro stacionární rychloměry v Novém Městě nad Metují včetně výkopů pro přívod napájení“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmět plnění Smlouvy dle článku III Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

Vícepráce práce bez DPH 27 645,00 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 27 645,00 Kč

DPH 21% 5 805,45 Kč

Celková cena dodatku č. 1 s DPH 33 450,45 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1

Celková cena díla dle SOD bez DPH 68 994,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH 27 645,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH 96 639 00 Kč

DPH 21 % 20 294,19 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH 116 933,19 Kč

II.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet více prací ze dne 17. 11. 2020
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 30. 11. 2020 usnesením č. RM 54- 3101/20

Přílohy:

č. 1 - rozpočet víceprací ze dne 17. 11. 2020

V Novém Městě nad Metují dne 07. 12. 2020

09.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[] , jednatel
STAVIX s.r.o.