

# DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

OP /3/2020

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**STAMONTA s.r.o.**

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 19-8545970257/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020\_06765 na akci stavební oprava VDJ Tanvald, Šumburk jsou prokazatelné vícepráce, a to oprava střešní krytiny, oprava omítek a spodní izolace. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění.**

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] -Kč bez DPH na [REDAKCE] -Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] -Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka – dodatek č. 1

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

4. 12. 2020

Zhotovitel

1. 12. 2020

V Teplicích dne

V Teplicích dne

