

Dodatek č. 11

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020, dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020 a dodatek č. 10 ze dne 11. 11. 2020
(dále jen „**dodatek č. 11**“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqijt
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 10. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5735/2017, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných služeb v celkové hodnotě 2 069 100,- vč. DPH (což je 1 710 000,- Kč bez DPH) se v návaznosti na žádost o navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými službami odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. III. odst. 9 smlouvy doplňuje čl. III odst. 1 smlouvy, a to tak, že se přidávají následující části plnění (dodatečné služby) a celková cena díla se zvyšuje o 2 069 100,- vč. DPH (což je 1 710 000,- Kč bez DPH) – takto:

i. Dokumentace bouracích prací (DBP) – po úpravě zadání	
Cena bez DPH	80 000,-
DPH	16 800,-
Cena vč. DPH	96 800,-
ii. Inženýrská činnost zakončená pravomocným povolením odstranění staveb – po úpravě zadání	
Cena bez DPH	50 000,-
DPH	10 500,-
Cena vč. DPH	60 500,-
iii. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) – po úpravě zadání	
Cena bez DPH	750 000,-
DPH	157 500,-
Cena vč. DPH	907 500,-
iv. Inženýrská činnost zakončená pravomocným územním rozhodnutím – po úpravě zadání	
Cena bez DPH	50 000,-
DPH	10 500,-
Cena vč. DPH	60 500,-
v. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – po úpravě zadání	
Cena bez DPH	780 000,-
DPH	163 800,-
Cena vč. DPH	943 800,-
vi. Celková cena dodatečných služeb:	
Cena celkem bez DPH:	1 710 000,-
DPH:	359 100,-
Cena celkem s DPH:	2 069 100,-

3. V návaznosti na výše uvedené dochází i ke stanovení lhůt realizace dodatečných služeb, a to následujícím způsobem:

<i>„Dokumentace bouracích prací (DBP) – po úpravě zadání</i>	do 15. 12. 2020
<i>Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb – po úpravě zadání</i>	do 31. 1. 2021
<i>Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) – po úpravě zadání</i>	do 15. 12. 2020
<i>Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím - po úpravě zadání</i>	do 31. 3. 2021
<i>Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) – po úpravě zadání</i>	do 15. 12. 2020

4. Dále v návaznosti na výše uvedené dochází k prodloužení lhůt realizace, a to i s ohledem na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.

5. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením“ a „Dokumentace pro provádění stavby“ následovně:

„Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením“	do 31. 5. 2021
Dokumentace pro provádění stavby	do 28. 2. 2021“

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 11 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 15. 12. 2020

Brno 15. 12. 2020

Za zhotovitele:



INTAR
 INTAR a.s. ②
 Bezručova 81/17a
 602 00 Brno
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443

Za objednatele:



Česká republika
 Hasičský záchranný sbor
 Jihomoravského kraje
 614 00 Brno, Zubatého 1
 46