

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. S928/2020/158**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Kubem, ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: pan [REDAKCE] (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**CHEMCOMEX, a.s.**

IČO: 250 76 451

DIČ: CZ25076451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

sídlo: Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč

adresa pro korespondenci: Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 7536880247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S928/2020/158 (dále jen „Smlouva“):

**I.**

1. Na základě dohody smluvních stran a zejména s přihlédnutím k situaci vyvolané pandemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) v době uzavření Smlouvy, se níže uvedeným způsobem mění termíny plnění jakož i související ustanovení Smlouvy.

**II.**

1. Článek III. odst. 3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že nově zní:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude rozděleno na 2 etapy.

Etapa I - Vyhledání nejvhodnějších pozic vrtů, vyhloubení a vystrojení průzkumných vrtů.

Etapa II - Ověření vydatnosti vrtů, odebrání vzorků podzemní vody, geologická dokumentace průzkumných prací, vyhodnocení průzkumných prací a zpracování závěrečné zprávy.

Etapa I bude provedena nejpozději do **15.12.2020** a Etapa II bude provedena včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy nejpozději do **15.4.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.11.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

2. Do článku XIII. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 vkládá nový odstavec, který zní:

„Žádná smluvní strana není odpovědna za nesplnění závazku dle této smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na její vůli a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“).

Smluvní strany výslovně prohlašují, že za nepředvídatelnou událost Vyšší moci se považuje též epidemie (resp. pandemie) koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19), a to zejména veškerá související opatření, nařízení, obecně závazné právní předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky, jakož i přímé či nepřímé dopady skutečností shora uvedených na ekonomickou, společenskou či politickou situaci v České republice.“

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tento Dodatek č. 1 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

14 -12- 2020

V Praze dne: .....30.11. 2020

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: .....

.....  
prokurista  
CHEMCOMEX, a.s.

.....  
za objednatele  
Ing. Pavel Kub  
ředitel KŘ České Budějovice