

## **Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě**

**na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/263 Líska – Křížový Buk“**

### **Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**[ZHOTOVITEL]**

**/dále jen „zhotovitel“**

**Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

[REDACTED]  
IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

O [REDACTED]

manažer řízení obchodu, oba na základě Plné moci PM/6901/2019

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/263 Líska – Křížový Buk“.

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....

za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_