

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

č. 20-17

uzavřená ve smyslu podle § 1724-§ 1788, § 2586 -§ 2602a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník pro zhotovení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 IČ00291471,
DIČ: CZ27680657
Zastoupené: **EDUHA, s r.o.**
**Studentské náměstí 1535, 686 01 , zastoupenou jednatelem Ing. Liborem
Karáskem**
IČO: 27680657 DIČ: CZ27680657
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech **smluvních** za objednatele:
Ing. Libor Karásek, jednatel společnosti
Telefon:
Osoba oprávněná jednat ve věcech **technických** za objednatele:
Ing. Michal Habarta, zástupce jednatele
Telefon:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
Kunovice, Na Drahách 881, PSČ 686 04
Zastoupená: Ing. Lubomírem Šlosarem, jednatelem společnosti
zapsaná v obch. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl C, vložka 40619
IČ: 26263718
DIČ: CZ26263718
Č.ú.:
Č.ú.:
Tel.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za objednatele:
Ing. Lubomír Šlosar , jednatel společnosti
Telefon:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za objednatele:
Ing. Michal Kudělka ,
Telefon:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20-17, kterým se mění následující
články této smlouvy:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a o práce nad rámec SOD, které jsou požadovány objednatelem. Ocenění prací nad rámec SOD jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termíny realizace se z důvodu rozšíření předmětu díla prodlužuje

Ukončení prací: do 31.1.2021

V.CENA DÍLA

5.1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu odstavce III. této smlouvy se mění:

	cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč.DPH 15%
Cena dle SOD 20-17	437 920,20 Kč	65 688,03 Kč	503 608,23 Kč
Cena dodatku č.1	67 152,92 Kč	10 072,94 Kč	77 225,86 Kč
Cena celkem	505 073,12 Kč	75 760,97 Kč	580 834,09 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20-17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20-17 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

přílohy: položkový rozpočet – práce nad rámec SOD

V Kunovicích dne: 7.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Karásek
Jednatel společnosti

.....
Ing. Lubomír Šlosar
jednatel společnosti