

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1234/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 020136A

(dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AQUATIS a.s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veverčí, Brno, PSČ 602 00  
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15. 11. 2016  
[redacted], technickým ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15. 11. 2016

oprávněni jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení provádění stavby na akci „**Lužnice, ř. km 11,839, Bechyně, jez Horní mlýn – rybí přechod**“ ze dne 15. 7. 2020.

2. Důvodem prodloužení termínu je oproti předpokladu větší časová náročnost. V průběhu přípravy projektové dokumentace nebyla jednoznačná shoda v návrhu řešení migračního zprůchodnění jezu na řece Lužnici. Akce byla projednávána v Odborné skupině při AOPK – Komisi pro rybí přechody. Nebylo tak možné pokračovat v přípravě projektové dokumentace, jelikož oficiální stanovisko odborné komise bylo vyhotoveno až 25. 11. 2020.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

## II.

### Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu **nejpozději do 29. 1. 2021.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Brně dne .....

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
generální ředitel, na základě pověření  
ze dne 15. 11. 2016  
**AQUATIS a.s.**

.....  
[redacted]  
technický ředitel, na základě pověření  
ze dne 15. 11. 2016  
**AQUATIS a.s.**