

Změnový list č. 1 ze dne 9.12.2020

Název stavby:	DpS v ul. A. Dvořáka – postupná rekonstrukce sociálního zařízení
Číslo smluvního vztahu:	46/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SoD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení: do 15.12.2020.	
Nové řešení: Termín dokončení: do 31.1.2021.	
Zdůvodnění změny: Termín dokončení díla je prodloužen z důvodu současné situace výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na DpS č. p. 2166/51 v ul. A. Dvořáka, Most.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 526 365,97 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	1 526 365,97 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.1.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (

Datum: 14.12.2020

Správce rozpočtu (jméno, příjme

Datum: 14.12.2020

Příloha změnového listu: