

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 290/OIRM/2020 ze dne 22.05.2020,
na vypracování projektové dokumentace odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka,
Příbram

(smlouva o dílo na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019, schválena starostou po
projednání v PS dne 09.03.2020, úkol č. 1,
dodatek č. 1 schválen starostou po projednání v PS dne 09.11.2020, úkol č. 3)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.05.2020 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka, Příbram. Na základě provedeního zaměření dna včetně mocnosti sedimentů a následného zpracování projektové dokumentace bylo nutné částečně změnit rozsah a způsob zpracování díla. V důsledku toho se posunuje termín dokončení projektových prací a inženýrské činnosti.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek IV. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

B. Projektové práce, DSP	do 22.11.2020
C. Inženýrská činnost	Do 22.02.2021

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Za stranu objednatele:


V Příbrami dne:

09 -12- 2020

Za stranu zhotovitele:

V Praze dne:

-2. 12. 2020



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02

