

DOHODA O UKONČENÍ OBJEDNÁVKY

číslo objednávky Objednatele: 16PT-000989/20
číslo objednávky Dodavatele: 200022
Evidenční číslo: ISPROFIN/ISPROFOND: 3272421016
název související veřejné zakázky: „311 - I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. Okr. Opava,
aktualizace RDS SO 127“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující strany:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED], ředitelem Správy Ostrava

dále jen „**Objednatel**“

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zastoupena: [REDACTED], předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

dále jen „**Dodavatel**“

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto dohodu o ukončení objednávky číslo Objednatele: 16PT-000989/20, číslo objednávky Dodavatele: 200022 (dále jen „**Dohoda**“)

I. Předmět Dohody

1. Strany dohody uzavírají tuto Dohodu za účelem ukončení objednávky číslo Objednatele: 16PT-000989/20, číslo Dodavatele: 200022 ze dne 3.2.2020 (dále jen „**Objednávka**“), jejímž předmětem bylo plnění následujícího rozsahu „Zpracování aktualizace RDS SO 127 Stezka k rybníku Skalka v rámci stavby sil. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hr. Okr. Opava z důvodu úpravy oplocení [REDACTED] dle zaměření katastru a zúžení průjezdního profilu komunikace“.
2. Dne 17.2.2020 zaslal Objednatel Dodavateli žádost o pozastavení plnění Objednávky, a to z důvodu výskytu překážky, jejíž odstranění nebyl Objednatel schopen ovlivnit, a která Objednateli znemožňovala, aby byl stavební objekt SO 127 realizován v rozsahu dle dokumentace, která je předmětem výše uvedené Objednávky.
3. Strany dohody se dohodly na ukončení Objednávky z důvodu, kdy dochází k přetrvávání překážky, která znemožňuje Objednávku ze strany Dodavatele řádně splnit.
4. Dodavatel prohlašuje, že z výše uvedené Objednávky nebylo ke dni uzavření této Dohody plněno a tudíž mu nevznikl žádný nárok na úhradu rozpracovanosti.

5. Strany dohody současně prohlašují, že k okamžiku uzavření této Dohody mezi sebou nemají žádné nevyřádané závazky či pohledávky.

II. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stran touto Dohodou výslovně neupravené a právní vztahy vzniklé z této Dohody a vyplývající z této Dohody se řídí právním řádem České republiky.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží každá strana.
3. Strany dohody se dohodly, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dohody, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Strany dohody prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti, určitě a srozumitelně, že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě dne1. 12. 2020

Za Dodavatele:

V Ostravě dne08. 12. 2020

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

předseda představenstva