

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23608

na zhotovení díla
**„Odborný léčebný ústav Jevíčko,
dřevěné lehárny pavilonů S a N“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

a

Zhotovitel:

TESLICE CZ s.r.o.

Sídlo - adresa: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**
Zastoupen: **Martin Šrámek, jednatel**

IČ: **27775003**
DIČ: **CZ27775003**
Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového soudu: **v Ostravě, odd. C, vložka 29370**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23608 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/23608 je změna v rozsahu elektroinstalace, klempířských, truhlářských a tesařských prvků.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3 se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 4 a 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

12 154 886,44 Kč bez DPH

DPH činí **2 552 526,15 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **14 707 412,59 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1 a 2 dodatku se stávají Přílohami č. 4 a 5 smlouvy.


Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 7. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1275/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **15. 08. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


TESLICE CZ s.r.o.
Martin Šrámek
jednatel

Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003

Investor: Pardubický kraj Datum: 2.7.2018

Název akce : „Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N“

Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem X faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet : pol. 59, 75, elektro
	na jinou část smlouvy:	Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/23608 ze dne 28. 8. 2017, čl. II. odst. 2

Předmět změny:

Tmelení trhlin, vícenásobné nátěry, změna vypínačů a zásuvek za historické.

Popis a zdůvodnění změny:

Změny byly vyvolány požadavky p. Žouželkové z městského úřadu v Moravské Třebové, Státní památková péče na větší rozsah zatmelení trhlin a prasklin, než se předpokládalo v projektové dokumentaci, dále na větší počet nátěrů pro dosažení požadovaného stavu a na dodávku historických vypínačů a zásuvek.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti XOznámení vydává zhotovitel : **TESLICE CZ s.r.o.**, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003**Stanovisko technického dozoru stavby: ing. Karel Kundera**

Technický dozor stavby s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zástupce Státní památkové péče : Bc. Blanka Žouželková


Zástupce Státní památkové péče s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Arch. Michaela Deferová

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

Příloha : Položkový rozpočet změn

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TESLICE CZ s.r.o. , Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003
Změnový list vystavil:	p. Martin Šrámek - jednatel
Datum:	2.7.2018
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OMSŘI/17/23608 ze dne 28. 8. 2017 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> Tmelení trhlin, vícenásobné nátěry, změna vypínačů a zásuvek za historické. <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Změny byly vyvolány požadavky p. Žouželkové z městského úřadu v Moravské Třebové, Státní památková péče na větší rozsah zatmelení trhlin a prasklin, než se předpokládalo v projektové dokumentaci, dále na větší počet nátěrů pro dosažení požadovaného stavu a na dodávku historických vypínačů a zásuvek.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 1.488,00 Kč	+ 455.200,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+453.712,38 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<u>+548.992,- Kč</u>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 2.7.2018	Datum: 2.7.2018



TESLICE CZ
s. r. o.

1, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZL-01

Akce: "Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N" - pavilon S

č. pol.	N Á Z E V	CELKEM			
		MJ	množství	cena/MJ	celkem
	Elektromontáže				
E1	Spínač řazení IP44, bakelit č.6	ks	-3,00	73,00	-219,00
E1	Přepínač střídavý, IP44, bakelit č.1	ks	-1,00	81,00	-81,00
E1	Zásuvka 230V, IP44, bakelit	ks	-3,00	78,00	-234,00
E2	Přepínač sériový, řazení 5, IP44, typ 3553-05929H	ks	-1,00	75,00	-75,00
E2	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, typ 3553-06929H	ks	-4,00	81,00	-324,00
E2	Dtto, dvojitý, typ 3553-52929H	ks	-1,00	75,00	-75,00
E2	Zásuvka 230V, 16A, koncová, P44, typ 5518-2929H				
E2	Dtto, průběžná, typ 5518-2969H	ks	-6,00	80,00	-480,00
	CELKEM				-1 488,00


Méněpráce

-1 488,00

Vícepráce provedeny podle požadavků p.
Žouželkové z městského úřadu v
Moravské Třebové, Státní památková
péče

s DPH

-1 800



TESLICE CZ s. r. o. 1, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
IČO: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZL-01

Akce: "Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N" - pavilon S

č. pol.	N Á Z E V	CELKEM			
		MJ	množství	cena/MJ	celkem
	Konstrukce truhlářské				
59	Vyčištění a vytmelení trhlín	m	210,00	600,00	126 000,00
	Nátěry				
75	Nátěry truhl. výrob. syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	1 495,83	166,00	248 307,78
76	Nátěry dř. podlah a parket olejové, impreg.	m2	232,50	185,00	43 012,50
	Elektromontáže				
E1	Spínač řazení IP44, bakelit č.6	ks	3,00	2 103,30	6 309,90
E1	Přepínač střídavý, IP44, bakelit č.1	ks	1,00	2 103,30	2 103,30
E1	Zásuvka 230V, IP44, bakelit	ks	3,00	1 871,90	5 615,70
E2	Přepínač střídavý, IP44, bakelit č.1	ks	6,00	2 103,30	12 619,80
E2	Zásuvka 230V, IP44, bakelit	ks	6,00	1 871,90	11 231,40
	CELKEM				455 200,38

Vícepráce provedeny podle požadavků p.
Žouželkové z městského úřadu v
Moravské Třebové, Státní památková
péče

Vícepráce

455 200,38

s DPH

550 792

Příloha č. 2

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003

Investor: Pardubický kraj Datum: 2.7.2018

Název akce : „Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem X faxem ☐ osobně ☐

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	104 S
	na rozpočtové podklady:	Viz. výkaz víceprací a méněprací
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:

Rozdíly ve skutečném stavu konstrukcí proti PD a v době výstavby, chybějící demontáže a některé klempířské prvky v PD, nutné doplnění klempířských prvků a propojení rozvaděčů elektriky.

Popis a zdůvodnění změny:

Změny byly způsobeny rozdíly mezi skutečným stavem konstrukcí proti projektové dokumentaci a v době výstavby. V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu chyběly demontáže laťování a klempířských prvků, některé klempířské prvky a propojení rozvaděčů elektriky. V rozpočtu byly ve větším rozsahu jiné klempířské prvky a některé truhlářské výrobky.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD X chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti XOznámení vydává zhotovitel : **TESLICE CZ s.r.o.**, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003**Stanovisko technického dozoru stavby: ing. Karel Kundera**


Technický dozor stavby s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Arch. Michaela Deferová

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

Příloha : Položkový rozpočet změn

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TESLICE CZ s.r.o. , Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003
Změnový list vystavil:	p. Martin Šrámek - jednatel
Datum:	2.7.2018
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OMSŘI/17/23608 ze dne 28. 8. 2017 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> Rozdíly ve skutečném stavu konstrukcí proti PD a v době výstavby, chybějící demontáže a některé klempířské prvky v PD, nutné doplnění klempířských prvků a propojení rozvaděčů elektriky. <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Změny byly způsobeny rozdíly mezi skutečným stavem konstrukcí proti projektové dokumentaci a v době výstavby. V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu chyběly demontáže laťování a klempířských prvků, některé klempířské prvky a propojení rozvaděčů elektriky. V rozpočtu byly ve větším rozsahu jiné klempířské prvky a některé truhlářské výrobky.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 282.527,67 Kč	+ 179.624,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-102.903,28 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
-124.513,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 2.7.2018	Datum: 2.7.2018



TESLICE CZ® 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
S. R. O., fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZL-02

Akce: "Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N" - pavilon S

č. pol.	N Á Z E V	CELKEM			
		MJ	množství	cena/MJ	celkem
	Lešení a stavební výtahy				
4	Přípl. ZKD i započ.měs. použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	-8 352,00	1,00	-8 352,00
7	Příplatek k ceně ZKD i započ.měs. použití lešení při max. zatíž. do 3kPa (300 kg/m2)	m3	-6 912,00	1,00	-6 912,00
	Konstrukce tesařské				
18	Mtž prostorové vázané kce hraněné, průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	-277,25	313,00	-86 779,25
19	Dmtž prostor.váz.kcí z řeziva hran. nebo polohran., průřez. pl. přes 288 do 450 cm2	m	-277,25	48,00	-13 308,00
20	Hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	-5,00	800,00	-4 000,00
21	Přesun hmot pro tesařské kce, v do 24 m	t	-4,50	1 286,00	-5 787,00
25	Řezivo modřínové - hranoly, hoblované	m3	-7,08	8 800,00	-62 304,00
	Konstrukce klempířské				
30	Výr.a mtž.sněh.zachyt, tyčového d. do 500 mm	m	-7,50	1 881,00	-14 107,50
31	Mtž zachytače sněhu tyčového	kus	-4,00	200,00	-800,00
32	Žlaby Cu podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	-1,08	784,00	-846,72
39	Výr.a mtž. oplech. říms a ozd. prvků z Cu vč. spoj. prvků vč. rohů rš 900 mm	m	-7,30	1 870,00	-13 651,00
46	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 450 mm	m	-15,40	872,00	-13 428,80
47	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 300 mm	m	-15,40	681,00	-10 487,40
	Konstrukce truhlářské				
71	T102, dřevěné okno, repase, vč. kování	kus	-1,00	9 600,00	-9 600,00
	T101, dřevěné okno, repase, vč. kování	kus	-1,00	9 200,00	-9 200,00
	Nátěry				
77	Nátěry tesař. kci ochr. fungicidní + biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnás.	m2	-301,80	30,00	-9 054,00
	Elektromontáže				
E1 Mat.	Trubka 1525 HF FA, černá	m	-175,00	10,00	-1 750,00
E1 Mont	Trubka tuhá, pevně, typ 23.. 25 mm	m	-175,00	16,00	-2 800,00
E2 Mat.	Trubka 1525 HF FA, černá	m	-360,00	10,00	-3 600,00
E2 Mont	Trubka tuhá, pevně, typ 23.. 25 mm	m	-360,00	16,00	-5 760,00
	CELKEM				-282 527,67


Vícepráce a méněpráce byly způsobeny chybami v projektu a rozdílem mezi dokumentací a skutečným provedením stavby

Méněpráce

-282 528

s DPH

-341 858



TESLICE CZ s. r. o. 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZL-02

Akce: "Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N" - pavilon S

č. pol.	N Á Z E V	CELKEM			
		MJ	množství	cena/MJ	celkem
	Konstrukce tesařské				
	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22cm	m2	138,00	17,00	2 346,00
	Konstrukce klempířské				
42	Cu okapnička	m	4,25	417,00	1 772,25
	Dmtž krytiny, tabule 2 x 1 m, z Pz plechu	m2	224,25	51,00	11 436,75
	Dmtž oplechování říms rš 500 mm	m	61,45	31,00	1 904,95
	Dmtž lemování zdí rš do 400 mm	m	34,80	15,00	522,00
	Dmtž žlabů půlkruhových rš 330 mm	m	39,28	26,00	1 021,15
	Dmtž žlabů nástřešních oblých rš 500 mm	m	61,20	51,00	3 121,20
	Dmtž závětrné lišty rš 250 mm	m	53,10	20,00	1 062,00
	Dmtž oplechování říms rš 330 - 900 mm	m	212,70	32,00	6 806,40
	Dmtž lemování sloupků zábradlí	kus	66,00	65,00	4 290,00
	Dmtž odpadních trub kruhových D 120 mm	m	38,20	27,00	1 031,40
	Dmtž stříšek sloupků zábradlí	kus	12,00	65,00	780,00
	Dmtž oplechování trámů rš 200 - 450 mm	m	228,60	37,00	8 458,09
	Oplechování Cu zábradlí rš 300 mm - prvek 301/K	m	126,80	784,00	99 411,20
	Odpadní trouby Cu kruhové D 100 mm	m	8,00	841,00	6 728,00
	Úžlabí z Cu plechu rš 660 mm - se středovou stojatou vodní drážkou	m	10,00	1 073,00	10 730,00
	Konstrukce truhlářské				
67	Palubka obkladová, modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících	m2	10,78	1 100,00	11 858,00
	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	Vyčištění budov - stávající suť z podlahy	m2	45,00	95,00	4 275,00
	Elektromontáže				
M21	Kabel CYKY-m 750 V 4x 2,5 mm2, včetně chráničky	m	15,00	45,00	675,00
M21	Zednické zapravení drážek	m	15,00	93,00	1 395,00
	CELKEM				179 624,39

Vícepráce a méněpráce byly způsobeny
chybami v projektu a rozdílem mezi
dokumentací a skutečným provedením
stavby

Vícepráce

179 624

s DPH

217 346