

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“

Číslo PA/veřejné zakázky: 19635180114/63520247

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Smlouva č. E635-S-4116/2020 byla uzavřena dne 27. 10. 2020 s termínem plnění dle bodu 3.7 výše uvedené smlouvy do 18. 12. 2020.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, zejména v listopadu kdy vlivem vytrvalých dešťů došlo k zaplavení výkopu stavby, nelze některé práce provádět v požadované kvalitě.

- Nový termín ukončení díla 30. 4. 2021

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk	0	0
Celkem	0	0
Cena dle SOD	7 197 569,76 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	7 494 336,76Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 2	0Kč	
Celková hodnota změny	0%	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0%
--	----

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 11. 12. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11. 12. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11. 12. 2020 Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 11. 12. 2020 Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 11. 12. 2020 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: žádost o prodloužení lhůty pro předání díla, harmonogram prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1270078

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f20bfbba-95d9-40ff-8d13-f84484ce6cfa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 11:34:00



c98bedda-8c6c-4bdb-9591-ac2c27db97aa