

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37363 OSTROV U MACOCHY 3. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČ: 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště nebude provedeno. Vzhledem k tomu, že se v místě stavby nenacházejí žádné inženýrské sítě, které by realizací stavby byly ohroženy.
- Zpevnění krajnic a sjezdů bude v celém rozsahu provedeno kamenivem SDK 0-32-II. Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele s ohledem na aktuální dostupnost materiálů. Tato změna nemá vliv na kvalitu prací při finanční úspoře.
- Vodorovné dopravní značení nebude provedeno původně navrženým plastem, pouze barvou. S ohledem na nevyhovující klimatické podmínky není možná realizace plastem, pouze pokládka barvou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.492.101,73 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XII. odst. 5. bodu 5.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak

36 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení barvou

18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 15. 12. 2020

V Brně, dne 15. 12. 2020



OHL ŽS, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
