

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Časový harmonogram prací

do 31. 12. 2020	Implementace modulu citačních databází do stávajících instalací redakčního modulu SW Actavia (časopisy Acta Universitatis a EJOBSAT)
do 28. 2. 2021	Import archivu Acta universitatis a příprava neveřejného webu časopisu Acta universitatis nad SW Actavia
do 15. 3. 2021	Zpracování připomínek + finální odsouhlasení nového webu
do 31. 3. 2021	Přesměrování webových stránek časopisu, aktualizace dat CrossRef

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.

V Brně:

V Olomouci dne 14. 12. 2020

(objednatel)

Ivo Andrlé
(zhotovitel)