

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 5164/2,4
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: SoD č. 004 - 2015

**I.
Smluvní strany**

1.1 OBJEDNATEL: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 465
Zastoupený: [REDAKCE], ředitel inženýrsko-projektových činností
Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení objednatele: Komerční banka, a.s., č.ú. 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL: **Teplické projekty, s.r.o.**
Školní 467/14, Teplice, PSČ 463 11
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 33450
Autorizace: ČKAIT [REDAKCE]
Zastoupený [REDAKCE], jednatelkou společnosti
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení zhotovitele: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3417511379/0800
IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820
Zhotovitel je plátcem DPH

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je ukončení smlouvy.

Smluvní strany uzavřely dne 8.5.2015 smlouvu o dílo na zhotovení projektu a zajištění inženýrské činnosti na stavbu:

TP 036 007, Světec, Úpoř – odstranění výusti TP66

V souladu s ustanovením článku X., bod 10.2 se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy došlo k plnění 70% P.Č. v.f. 1+2. Za toto plnění uhradil objednatel zhotoviteli odměnu dle SoD.

Dále se smluvní strany dohodly, že ukončením této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků smlouvy.

V Teplicích dne 15-12-2020

V Teplicích dne 25.11.2020