



TSKRP008JE6M

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1, č. akce 1036“

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6000/0007/1

číslo smlouvy zhotovitele: 220018

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne
20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

e-mail pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
„Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1, č. akce 1036“ ze dne 24.3.2020 (dále jen
„Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

VÍCEPRÁCE:

1. Žulové obruby na rozhraní staveb Státní opery - Legerova ul.
Vícepráce bylo nutno provést z důvodu koordinace díla s jinou stavební akcí, a to oddělení nově vzniklého výklenku oběma staveními akcemi (nutnost pokračovat na opravě chodníků do rozhodnutí o využití nově vzniklého výklenku).
2. Rektifikace poklopu - vjezd do budovy Státní opery Praha
Po odkrytí konstrukčních vrstev komunikace byl zjištěn havarijný stav revizní šachty. Z tohoto důvodu bylo nutno těleso šachty sanovat.
3. Předlažba napojení na ul. Vinohradská
Z důvodu napojení stávajícího chodníku v ulici Vinohradská a v ulici Legerova bylo nutno provést větší rozebrání dlažby, než bylo předpokládáno v PD.
4. Odstranění podkladních vrstev v ul. U Divadla - zvětšené tloušťky
V průběhu realizace bouracích prací byly zjištěny větší tloušťky stávajících nesourodých podkladních vrstev, než předpokládala PD. S ohledem na prováděnou koordinovanou stavbu se společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, došlo k dalšímu narušení těchto podkladních vrstev a bylo nutné provést jejich celkové odstranění.
5. Zadlaždění výklenku v ul. Legerova
Výklenek u budovy Státní opery Praha nebyl řešen v rámci projektové dokumentace. Bylo nutné doplnit chodníkovou konstrukci pro zajištění bezpečného pohybu chodců. Změny vznikly z důvodu skutečného řešení koordinované stavby v rámci opravy budovy Státní opery Praha.
6. Sadové úpravy – doplnění
Na základě aktualizovaného vyjádření Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.02.2020 bylo nutné provést změny ve výsadbovém plánu zeleně.

MÉNĚPRÁCE:

Na základě zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	10 747 192,54 Kč
DPH 21 %	2 256 910,43 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	13 004 102,97 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	425 995,86 Kč
DPH 21%	89 459,13 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	515 454,99 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 113 806,69 Kč
DPH 21%	- 23 899,40 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	- 137 706,09 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	11 059 381,71 Kč
DPH 21%	2 322 470,16 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	13 381 851,87 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá, Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Nemá-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.


V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

15. 12. 2020

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**



Karel Pospíšil

V Praze dne

Za INPROS PRAHA a.s.:



Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-



Vilín Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy, a.s.
Řásovice 770/3, 110 00 PRAHA 1
70

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 18-045-07,10

Stavba: Legerova, U Divadla - oprava chodníků, č. akce 1036

Místo: MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód

VÍCEPRÁCE celkem

1. Žulové obruby na rozhraní staveb U opery - Legerova ul.
2. Rektifikace poklopu - vjezd do Opery
3. Předlažba napojení na ul. Vinohradská
4. Odstranění podkladních vrstev v ul. U Divadla - zvětšené tloušťky
5. Zatláždění výklenku v ul. Legerova
6. Sadové úpravy - doplnění


INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114411
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-
