



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01KV-001812

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

České vysoké učení technické
Kloknerův ústav
Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Kontaktní osoba: doc. [REDACTED]
[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb „Zpracování znaleckého posudku ve věci zjištění příčin vad SO A 210 Estakáda Prackovice, stavba D8 0805 Lovosice – Řehlovice“ (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

Čl. III. Doba plnění v příloze 1 Výstupy prací a doba plnění se mění:

Výstupem prací bude znalecký posudek se všemi potřebnými náležitostmi. Výstupy budou vyhotoveny a předány Objednateli v počtu 4 výtisků, včetně elektronické kopie do 31.1.2021.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 14 -12- 2020

Za Objednatele:

V Praze dne 10.12.2020

Za Poskytovatele: