

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. GVM 24/2015
na zhotovení projektové dokumentace

„Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Gymnázium Vysoké Mýto**
zastoupen: **Mgr. Blankou Kysilkovou, ředitelkou školy**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Blanka Kysilková
Bankovní spojení: **Česká národní banka, Hradec Králové**
č.ú. **2530611/0710**
IČ: **49314645**
DIČ: CZ49314645 (neplátce DPH)
2. Zhotovitel : **K I P spol. s r.o., Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl**
zastoupen: **Ing. Pavlou Vackovou, jednatelem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :
ing. Petr Absolon, ing. Pavla Tmejová
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Litomyšl**
č. ú.: 306845591/0100
IČ: **150 36 499**
DIČ: **CZ 150 36 499**
spisová značka rejstříkového soudu: vedená Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

uzavírají tento dodatek č.2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26.6. 2015 smlouvu o dílo č. GVM 24/2015 na zhotovení projektové dokumentace „Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto“ (dále jen smlouva)

Dodatek č.2 ke smlouvě je zhotoven na základě skutečností provedených na dané stavbě, a to z těchto důvodů:

-nově bude vypracován energetický posudek, na základě již provedených prací na řešené stavbě (kotelna a částečné zateplení v půdním prostoru) v rámci projektu EPC.

- je třeba do výše zmíněného projektu zahrnout opatření provedená v rámci projektu EPC.

Úprava projektu OPŽP představuje zahrnutí opatření provedených v EPC do energetického posudku a úpravu stavební dokumentace pro zadání zakázky.

Změny provedené na dané stavbě byly vyvolané pracemi v rámci jiného projektu, který nedodržel požadavky dané zpracovanou dokumentací a energetickým posudkem dle projektu „Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto“.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. Smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku II. se text mění ve znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

380 000,- Kč (Slovy: **třistaosmdesát tisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **79 800** ,-Kč (Slovy: **sedmdesátdevěttisíc tisíc osmset** korun českých).

Cena včetně DPH činí **459 800,- Kč** (Slovy: **čtyřistapadesátdevět tisíc osmset** korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **270 000 Kč** (Slovy: **dvěstě sedmdesát tisíc** korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **189 800,- Kč** (Slovy: **stoosmdesátdevět tisíc osmset** korun českých).- “

nahrazuje textem

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

447 000,- Kč (Slovy: **čtyřistačtyřicet sedm tisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **93 870** ,-Kč (Slovy: **devadesát tři tisíc osmsetsedmdesát** korun českých).

Cena včetně DPH činí **540 870,- Kč** (Slovy: **pětsetčtyřicet tisíc osmsetsedmdesát** korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **270 000 Kč** (Slovy: **dvěstě sedmdesát tisíc** korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **270 870,- Kč** (Slovy: **dvěstěsedmdesát tisíc osmsetsedmdesát** korun českých).- “

V ostatním se článek II. smlouvy nemění

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. Smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku III. se text druhé odrážky mění ve znění:

„– předmět díla uvedený v čl. I bod 1 písm. b) nejdéle do 60 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.“

nahrazuje textem

„ – předmět díla uvedený v čl. I bod 1 písm. b) nejdéle do 17.5. 2017.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne: 6.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Blanka Kysilková

ředitelka
Gymnázium Vysoké Mýto

KIP spol. s r.o.

ing. Pavla Vacková
jednatel