



Č.j.: 282768/2020-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Konceptce omezení rizik
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000-72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

zhotovitel: **DEKONTA, a.s.**
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím
divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 12280
IČO: 25006096
DIČ: CZ 25006096
bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky
číslo účtu: 0000-1452190217/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní
strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2020-003-FO-14050 s názvem „Konceptce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulčanešti“, uzavřené dne 31. 08. 2020 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je potřeba úpravy rozpočtu, která vznikla na základě objektivních skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat (v souvislosti s omezeními v důsledku pandemie



Covid-19). Změny v rozpočtu nezmění celkovou cenu projektu ve výši 24 050 890,- Kč, mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období.

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- v roce 2020 částku 12 132 310,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto třicet dva tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH; na rok 2020 případně jedno fakturační období, a to ode dne účinnosti smlouvy do 30.11.2020;*
- v roce 2021 částku 11 918 580,-Kč (slovy: jedenáct milionů devět set osmnáct tisíc pět set osmdesát korun českých) včetně DPH; na rok 2021 případnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a druhé od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021;*

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy:

- Časový harmonogram projektu, který je částí přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Projektový dokument je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku;
- Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena plnění se nemění.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel



povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – příloha č. 1 Smlouvy s názvem Projektový dokument (část: časový harmonogram);
- Příloha č. 2 - příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel

České rozvojové agentury

.....

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA

člen představenstva

DEKONTA, a.s.