

# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav v KD Nýřany ze dne 25.8. 2020

## I. Smluvní strany

### A) Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23

IČ: 00258199

DIČ: CZ00258199

Bankovní spojení: KB

Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: ing. Jiří Davídek, starosta

ve věcech technických: Lucie Heltová, vedoucí organizační složky SKC

tel.: [REDACTED], fax: 377 832 300, e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz

*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )*

a

### B) adap plus s.r.o., Slovanská alej 1960, 326 00 Plzeň- Slovany

IČ: 49791346

DIČ: CZ49791346

Bankovní spojení: KB

č.ú.: 4812560247/0100

mobil: [REDACTED]

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )*

**Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

#### **Odstavec V. cena za dílo – článek 3.**

Cena stanovená smlouvou celkem bez DPH ....230 706, - Kč se ruší

**Nahrazeno:** Cena celkem bez DPH..... 249 412,- Kč

Cena celkem vč. DPH 21%.....301 789,-Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

**K navýšení ceny o 18 706,- Kč bez DPH dochází v důsledku:**

- 1) Bourání betonového základu 2 680,- Kč bez DPH
- 2) Zazdění otvoru po el. rozvaděči 1 860,- Kč bez DPH
- 3) Začištění nové elektroinstalace 7 620,- Kč bez DPH
- 4) Betonová podlaha 3 360,- Kč bez DPH
- 5) Montáž podlahy z dlaždic 1700,- Kč bez DPH
- 6) Dlažba 1120,- Kč bez DPH
- 7) Kontaktní můstek 264,- Kč bez DPH
- 8) Přesun hmot 102,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkového rozpočtu změn.

V Nýřanech dne 15.12. 2020

Zhotovitel :

Objednatel :