

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Akce je realizována v rámci programu MMR z Podprogramu 117D16100 – Výstavba
bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Název projektu: 16 Bj - Mírová, Rychnov nad Kněžnou

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, Jaroslava Fiedlerová, za odbor správy nemovitostí

telefon: 602 114 822, 739903647

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz nebo jaroslava.fiedlerova@rychnov-city.cz

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednající Ing. Pavel Hurych

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922



(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené 27. 6. 2019 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem dle SoD:

Cena bez DPH:	39 864 717,86 Kč
DPH	5 979 707,68 Kč
Cena celkem:	45 844 425,54 Kč

Nová cena celkem dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	40 001 774,04 Kč
DPH	6 000 266,11 Kč
Cena celkem:	46 002 040,15 Kč

Změnový list č. 13

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	31 117,72 Kč

Změnový list č. 14

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	41 141,61 Kč

Změnový list č. 15

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	348 214,93 Kč

Změnový list č. 16

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	35 992,03 Kč

Méněpráce celkem:	0 Kč
Vícepráce celkem:	456 466,29 Kč
Rozdíl (méněpráce x vícepráce)	456 466,29 Kč

Nová cena celkem dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	40 458 240,33 Kč
DPH	6 068 736,05 Kč
Cena celkem:	46 526 976,38 Kč

Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2019, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 23. 11. 2020, číslo usnesení 607.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku jsou změnové listy č. 13 až 16.

V Rychnově n. Kn. dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa

.....
za STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych, jednatel