



## Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

### DODATEK č. 4

#### KE SMLouvĚ O DíLO č. FD 07/2020

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce

„Stavební úpravy obj. č. p. 505“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**  
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty  
zastoupená: starostou [REDACTED]  
IČ: 00240346  
DIČ: CZ00240346  
[REDACTED]  
tel.:+420 267 710 504, e-mail: [REDACTED]

*dále jako „Objednatel“*

2. ZHOTOVITEL: **ARS BUILDING, s.r.o.**  
se sídlem [REDACTED]  
IČ: 264 37 104 DIČ: CZ26437104  
[REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: info@arsbuilding.cz  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka  
82126

*dále jen „Zhotovitel“*

Obě smluvní strany se dohodly na vícepracích, které jsou součástí přílohy č. 1 – Soupis prací. Tato příloha je nedílnou součástí dodatku č. 4.

Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 24.11.2020, usnesením č. 191/2020.

1. Obě smluvní strany se dohodly na vícepracích dle soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena víceprací (dle přílohy č. 1 – Soupis prací):



Částka bez DPH	82 978,00Kč
DPH 21%	17 425,38Kč
Celková částka víceprací včetně DPH	100 403,38Kč

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 4 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.


4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy


OBJEDNATEL:

V Praze dne 10. 11. 2020

  
Městská část Praha-Kolovraty  
 starosta MČ

ZHOTOVITEL:

V  dne 10. 11. 2020



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolovráty - ocelová kce. Úprava rozvaděče, oprava vstupních dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 978,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>82 978,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	82 978,00	21,00%	17 425,38	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>100 403,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolovraty - ocelová kce. Úprava rozvaděče, oprava vstupních dveří

Místo:

Datum:

25.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací**

**82 978,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

82 978,00

763 - Nový kazetový pohled

82 978,00

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**82 978,00**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Kolovraty - ocelová kce. Úprava rozvaděče, oprava vstupních dveří

Místo:

Datum:

25.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>82 978,00</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 978,00
	D	763	Nový kazetový pohled				82 978,00
1	K	763431001VL	Úprava elektro rozvaděče - zhotovení přívodu a připojení multifunkční pánve	soubor	1,000		
2	M	59036010	Oprava vstupních dveří	soubor	1,000		
3	K	998763301	Dodávka a montáž ocelové, uzamíkatelne konstrukce pro venkovní použití.	soubor	1,000		