



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

PŘEVZAL

DNE 15. 11. 2020

Křížíkova 2158, CZ-256 01 Benešov  
Tel: 317 728 851, Fax: 317 728 852, DIČ: CZ26487987

Quo s.r.o.

Křížíkova 2158

Benešov

256 01

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Českých Budějovicích,  
dne 15. 11. 2020

## Odstoupení od smlouvy o dílo č. 44/VZ/2020

Dne 19.8.2020 jsme s Vaší společností, jako vítězem výběrového řízení pro danou veřejnou zakázku, uzavřeli smlouvu o dílo č. 44/VZ/2020, jejíž předmětem bylo provedení VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji, kdy konkrétní úseky byly blíže určeny v předmětné smlouvě.

V souladu s ustanovením bodu 10.1. výše specifikované smlouvy jsme uzavřely dodatek č. 1 k předmětné smlouvě, označený č. 44/VZ/2020\_D1, kterým došlo k prodloužení data dokončení díla, tj. dílo mělo být dokončeno nejpozději dne 20.10.2020.

**Bohužel, dílo do dnešního dne nebylo zhotovitelem, Vaší společností, jako celek dokončeno.**

Nesplněním tohoto ujednání v předmětné smlouvě, ve znění dodatku č. 1, došlo k porušení předmětné smlouvy o dílo podstatným způsobem tak, že jste museli vědět, že v případě, kdybychom věděli, že nehodláte splnit podmínky stanovené smlouvou (termín dokončení díla), tak že bychom tuto smlouvu s Vámi nikdy neuzavřeli. **Z výše uvedených důvodů, v souladu s § 2001 ve spojení s § 2002 odst. 1 a § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto jednáním využíváme svého zákonného práva a jednostranně odstoupíme od smlouvy o dílo č. 44/VZ/2020.**

Podle § 2004 odst. 2 první věta má toto odstoupení následky ex nunc, tudíž odstoupíme jen do části díla, která nebyla do dnešního dne dle předmětné smlouvy řádně provedena a dokončena. Náklady za řádně provedenou část díla Vám budou zaplaceny v souladu s podmínkami a postupem stanoveným v předmětné smlouvě o dílo.

**Dále vyžadujeme zaplacení smluvní pokuty, dle ustanovení 8.1 dané předmětné smlouvy o dílo, za nedodržení termínu dokončení prací v celkové výši 196.132,44 Kč - a to za prodlení v celkovém součtu 10 dní (21.10.2020 – 15.11.2020 vč., vyjma 16 dní, kdy byly nevhodné hydrometeorologické podmínky) ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH.**

S pozdravem

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice



ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje