

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou
Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek:**

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03689/OI/DSM ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby pod názvem akce: „**II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)**“.

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 18. 12. 2018 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínu plnění a dne 19. 12. 2019 dodatek č. 2, kterým došlo rovněž k úpravě termínu plnění.

Předmětem tohoto dodatku **je změna termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.**

ZMĚNA SMLOUVY

Z důvodu přetrvávajících problémů při zajištění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kdy společnost GridServices (dnes GasNet Služby, s.r.o.) trvá na uzavření smlouvy se Statutárním městem Olomouc (neuzná prohlášení objednatele o možnosti vyvlastnit) a nevydá stanovisko správce sítě k plynárenskému zařízení (přeložka) a neplynárenskému zařízení (ke stavbě) bez této smlouvy. Teprve po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene může zhotovitel požádat GasNet Služby, s.r.o. o stanovisko k přeložce plynovodu a po vydání stanoviska k přeložce plynovodu o stanovisko k celé stavbě. Po obdržení stanoviska k celé stavbě bude dokladová část k DÚR úplná a stavební úřad může pokračovat v řízení o umístění stavby, které bylo zahájeno podáním žádosti dne 10. 7. 2019. Zhotovitel obdržel dne 15. 9. 2020 nový návrh smlouvy ze strany města Olomouce, zcela odlišný od návrhu, který předložil GasNet Služby, s.r.o. a obsahující ustanovení, která nechce GasNet Služby, s.r.o. akceptovat. GasNet Služby, s.r.o. trvá na smlouvě dle svého vzoru nebo uzavření trojstranné smlouvy. V současné době zhotovitel jedná o uzavření trojstranné smlouvy se Statutárním městem Olomouc (povinný) a s Olomouckým krajem (objednatelem). Na obou úřadech musí proběhnout schvalovací proces.

S ohledem na shora uvedené se čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy Termíny plnění mění následovně:

c) Zajištění pravomocného ÚR

nejpozději do 30. 07. 2021

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 11. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávající veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:
objednatel:

V Ostravě dne:
zhotovitel:

Ing. Zdeněk Legerský
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Legerský
Datum: 2020.12.11
10:38:03 +01'00'

.....
Olomoucký kraj
**Ing. Zdeňka Dvořáková
Kocourková**
uvolněná členka ROK

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava
a.s.

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva