

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 25/D/R/20 ze dne 25.6.2020 na stavbu

„Obnova oken budovy Školní 13 - 1. etapa“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Vlastimilem Grofem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 604 109 978),

e-mail: grof@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

2. Zhotovitel: EMV s.r.o.

Sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Adresa pro doručování: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

IČO: 48038792

DIČ: CZ48038792

zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Vydrou, jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Jaroslavem Kubištou, hlavním technikem akce (tel. 602 221 887)

E-mail: m.vydra@emv.cz, emv@emv.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43500021/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 25/D/R/20 ze dne 25.06.2020.
2. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně vlivem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa), došlo na žádost zhotovitele k prodloužení termínu realizace díla do 30.12.2020. Proto se upravuje článek **III. Doba plnění**, následovně:

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, uvedené v čl. "II. Předmět smlouvy" nejpozději do 30.12.2020 za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

3. Z důvodu skutečností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, konkrétně vlivem pandemie koronaviru, došlo k výpadku výroby u subdodavatele kovových oken. Bylo proto navrženo ze strany zhotovitele nahradit původně navržená hliníková sklepní okna vč. souvisejících položek za 5 ks dřevěných stejného rozměru a barvy, čímž došlo ke snížení celkové ceny díla o částku mínus 26.680,73 Kč vč. DPH 21%. Proto se upravuje článek **IV. Cena za provedení díla**, následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Cena bez DPH:	6 354.949,81 Kč
DPH:	1 334.539,46 Kč
Cena včetně DPH:	7 689.489,27 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu z nich.

V Trutnově dne 15.12.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Michal Vydra
jednatel

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města