

Smlouva č. objednatele: 18 9400 20 0000032  
Smlouva č. zhotovitele: 20 008 04

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,  
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Klárou Liptákovou, starostkou Městské části Brno – Maloměřice a Obřany  
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Klára Liptáková,  
starostka Městské části Brno – Maloměřice a Obřany


IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0020824621/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Klára Liptáková, starostka Městské části Brno –  
Maloměřice a Obřany

Ve věcech technických oprávněn jednat: 


(dále jen „Objednatel“)


a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer  
sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno  
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)

IČ: 13372319

DIČ: CZ480326401

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Bajer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01  
č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu „Zpevněné plochy Zimní“ (dále jen „dílo“) ze dne 9.9.2020 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

## II. Doba plnění

1. Zahájení prací na základě výzvy objednatele dle schváleného financování v lednu - únoru 2022. Ostatní termíny uvedené v čl. V SOD č. 18 9 400 20 0000032 zůstávají beze změny.

Zdůvodnění

Odklad termínu je způsoben významným ekonomickým dopadem epidemie COVID 19 do rozpočtu MČ Brno Maloměřice a Obrňany jako objednatele.

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválena v 61. RMČ konané dne 2.12.2020 bod .....<sup>11</sup>

V Brně dne 8.12.2020

Za Objednatele:

Ing. Klára Liptáková  
starostka Městské části  
Maloměřice a Obrňany

V Brně dne 30.11.2020

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Bajer  
osoba zhotovitele  
oprávněná k podpisu smlouvy