



Pohl Miloslav (GFŘ)

Od: REAL Limited s.r.o. 
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 11:50
Komu: 
Předmět: FÚ RAKOVNÍK

Dobrý den,
na základě kontrolního dne ze dne 18.11.2020 Vás žádáme o prodloužení termínu do 31.3.2021 z důvodu změn na EZS, PBŘ a s tím souvisejících změn, které vyplývají z průběhu práci a nutnosti dokreslení PD pro provádění stavby.

Dále si vás dovoluujeme požádat o změnu fakturacních podmínek vycházejících z SoD na fakturaci za provedené práce k 18.11.2020 a konečnou fakturu za provedené práce k 31.3.2021.

Předem děkuji za vyhovění a jsem s pozdravem



--
REAL Limited s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 07700423