

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 20/7700/0086

ev. č. zhotovitele: 028/03/2020-I

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ev. č. objednatele: 20/7700/0086/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted] vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku a zástupce ředitele Odboru správy majetku a investic
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích,
Hronovická 2700, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
IČO: 414 32 037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní adresa: Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

společně též „smluvní strany“

Článek 1. **Preambule**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 smlouvu o dílo „ÚP v Pardubicích – oprava střechy“, ev. č. objednatele 20/7700/0086, jejímž předmětem je provedení prací na opravě střešního pláště budovy Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích (dále jen „smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XV. odst. 5. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 4 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy a v souladu s 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, které jsou specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 4 smlouvy. V důsledku této změny se cena díla poníží celkem o 5.382,26 Kč bez DPH.

Článek 2. **Předmět smlouvy a místo plnění**

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I. **Předmět smlouvy a místo plnění** se nově doplňuje o odst. 3. tohoto znění:

3. *Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.*

Článek 3. **Cena a platební podmínky**

3.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

V článku III. **Cena a platební podmínky** se mění znění odst. 1 a odst. 2, které budou celé nově znít takto:

1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody, výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a na základě dohody o provedení dodatečných prací a dodávek a činí:*

cena bez DPH: 5.327.950,74 Kč (slovy: pět milionů tři sta dvacet sedm tisíc devět set padesát korun českých sedmdesát čtyři haléřů),

DPH ve výši 21 %: 1.118.869,66 Kč (slovy: jeden milion sto osmnáct tisíc osm set šedesát devět korun českých šedesát šest haléřů),

cena včetně DPH: 6.446.820,40 Kč (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set dvacet korun českých čtyřicet haléřů).

2. *Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a v souladu s cenou uvedenou ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.*

Článek 4. **Seznam příloh**

- 4.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 4 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:

Článek XV. **Závěrečná ustanovení** se v odst. 10 - soupisu příloh doplňuje o uvedení Přílohy č. 4 v tomto znění:

Příloha č. 1 – Zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Příloha č. 4 - Změnový list č. 1

Článek 5. **Ostatní ujednání**

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- 5.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha, a to:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne 14. 12. 2020

V Brně dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku a zástupce ředitele Odboru správy
majetku a investic



jednatel společnosti