

Dodatek smlouvy o dílo č.4
evidenční číslo zhotovitele 23-SOD-2015-070

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

adresa pro písemný styk:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 42196868

DIČ : CZ42196868

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět díla:

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

„Regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice Rychnov nad Kněžnou – dodatečné a nové stavební práce IV“

3. Doba plnění:

- 1. etapa** – 01.07.2015 – předání staveniště
07.07.2015 – zahájení realizace etapy
31.08.2015 – dokončení realizace etapy + vyklizení staveniště
- 2. etapa** – 07.07.2016 – zahájení realizace etapy
31.08.2016 – dokončení realizace etapy + vyklizení staveniště
- 3. etapa** – 13.03.2017 – zahájení realizace etapy
31.08.2017 – dokončení realizace etapy + vyklizení staveniště

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena – vícepráce 3. etapy:

Cena bez DPH:	4 747 687,44 Kč
DPH 21%	997 014,36 Kč
Cena celkem:	5 744 701,80 Kč

cena – méněpráce 3. etapy:

Cena bez DPH:	3 399 243,80 Kč
DPH 21%	713 841,20 Kč
Cena celkem:	4 113 085,00 Kč

Cena celkem za dílo:

Cena bez DPH dle SOD:	22 797 311,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1-vícepráce,méněpráce:	86 389,04 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-vícepráce:	552 751,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.3-vícepráce,méněpráce:	851 917,87 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.4-vícepráce,méněpráce:	1 348 443,64 Kč

Cena celkem bez DPH:	25 636 812,55 Kč
DPH 21%	5 383 730,64 Kč
Cena celkem včetně DPH:	31 020 543,19 Kč

7. Závěrečná ujednání:

7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 23.1.2017, číslo usnesení 34/2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.2.2017

V Hradci Králové dne 2.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za M-SILNICE s.r.o.
Ing. Václav Kučera,
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva