

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)**

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3674/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 220 013 - 00

s názvem

„Oprava výhybek v žst. Znojmo“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Adresa a email pro zasílání daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Oddělení finanční účtárny Morava, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 4785

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

Čl. 2

Předmět dodatku

S ohledem na výskyt koronaviru (označovanému jako Covid-19) u zaměstnanců zhotovitele a s tím spojené nařízené karanténě části zaměstnanců zhotovitele a vzhledem k potřebě výluk v roce 2021 nutných pro zdárné dokončení prací, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, **bod 3.7 se ruší a nahrazuje** tímto novým zněním takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle ZRS a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Objednatel: 11.12.2020

Zhotovitel: 03.12.2020

Správa železnic, státní organizace

SEŽEV-REKO, a.s.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1270949

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d573e4d4-0155-4f06-b216-f68f62fefe9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 14:29:01



b1db2188-e2f9-4049-8044-e536d8c55555