

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2587/2020

s názvem

„**Statické přepočty železničních mostních objektů v obvodu OŘ Brno**“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Adresa a email pro zasílání daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Oddělení finanční účtárny Morava, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznice.cz

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

EXprojekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71057

Sídlo: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO 29285801, DIČ CZ 29285801

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupena Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2 **Předmět dodatku**

Na mostech v km 3,963 TÚ 2005 a v km 5,605 TÚ 2301 (mosty přes ulici Olomoucká v Brně) byly při průzkumu zjištěny poruchy na nosných konstrukcích mostů. Vzhledem k tomu je třeba provést podrobnější diagnostiku pro zjištění příčin poruch a zahrnout zjištěné skutečnosti do vlastního statického přepočtu mostů.

Vlivem výše uvedené podrobnější diagnostiky došlo k navýšení smluvní ceny Díla o 150.000,- Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 3 – Cena díla, bod 3.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Cena bez DPH	2.516.000,- Kč.
Výše DPH 21%	528.360,- Kč.
Cena včetně DPH	3.044.360,- Kč.

(slovy bez DPH: dvamilionpětsetšestnáctisíkorun českých)

Vlivem výše uvedené podrobnější diagnostiky se zároveň mění doba plnění díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 4 – Místo a doba plnění, bod 4.2 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **28. 02. 2021**.

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
EXprojekt s.r.o.

V Brně dne 11.12.2020

V Brně dne 26.11.2020

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1271009

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 447d095d-ab05-4750-a35e-a4ec9563ff1d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 14:38:00



8bf7f012-d62e-4c24-9bfe-f1d1c0ca6c3f