

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 635/2020/ÚRM-OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 8. 2020 na akci:
„Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Tost.cz, s.r.o.
Sídlo:	Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČO:	259 56 019
DIČ:	CZ25956019
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a to na dodání a montáži zábradlí oddělující nový chodník od tělesa železnice (požadavek Drážního úřadu v Praze). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 25. 11. 2020.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	3 170 858,26 Kč
DPH v zákonné výši:	665 880,23 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 836 738,49 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 09. 12. 2020 pod číslem usnesení 15/55/2020/RM.

Příloha: Rozpočet

Ve Slaném dne

V Ledči nad Sázavou dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby