

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 80/2020/527

Název akce: „Komunikace v areálu ČP - Revitalizace venkovních ploch mezi objekty L,C a T“

Objednatel:

se sídlem

Statutární orgán :

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

[Redacted]

V technických záležitostech:

[Redacted], [Redacted]

tel. [Redacted], e- mail : [Redacted]

IČO:

621 56 489

DIČ

CZ62156489

Bankovní spojení:

[Redacted]

Číslo účtu:

[Redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

petrgoles s.r.o.

Purkyňova 35a, 612 00 Brno

Ing. arch. Petr Goleš - jednatel

[Redacted]

tel.: [Redacted], e-mail: [Redacted]

V technických záležitostech:

[Redacted]

tel.: [Redacted] e-mail: [Redacted]

IČO:

05395003

DIČ:

CZ05395003

Bankovní spojení:

[Redacted]

Číslo účtu:

[Redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 81/2020/527 uzavřené dne 22.7.2020 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu zhotovení díla – čl. 4 a oprava položky fáze DPS u Ceny díla – čl. 5 odst.1, cena celkem se nemění.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu zhotovení díla. Jedná se o část B – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navazujících fází. Důvodem změn termínů plnění díla je dán novým stavem odkanalizování zájmového území s vazbou na dodatečnou aktualizací studie Hospodaření se srážkovými vodami ze strany objednatele a současnou pandemickou situací, která se podepsala i na možnostech plnění termínů zhotovitele. Vzhledem k onemocnění Covid-19 jednoho z týmu zpracovatelů a karantény ostatních projektantů včetně jednatele zhotovitele.

Na základě výše uvedeného se mění Článek 4. smlouvy – Termíny provedení díla takto:

Původní znění:

Článek 4

Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:
 - a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději **do 15.09.2020**.
 - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení bez dokladové části, dle čl. 1 odst.2b) nejpozději **do 15.10.2020**.
 - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději **do 31.10.2020**
 - d) předpokládaný termín pro předložení pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 30-ti dnů od podání žádosti o stavební povolení, nejpozději **do 30.11.2020**. Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.
 - e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději **do 15.01.2021**

- f) Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

Článek 5

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH:

- průzkumné práce, zaměření, zajištění vstupních podkladů	35 000,- Kč
- projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) vč. dokladové části	85 000,- Kč
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro objednatele vč. inž. činnost	8 000,- Kč
- prováděcí projektová dokumentace stavby (DPS), vč. soupisů prací a dodávek (rozpočtu a výkazu výměr)	105 000,- Kč
- Autorský dozor:	8 000,- Kč

Celková cena bez DPH 246 000,- Kč

Celková cena včetně DPH 21% 297 660,- Kč

Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele – kalkulace ceny.

Nové znění:

Článek 4

Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:
 - a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději **do 15.09.2020.**
 - b) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení bez dokladové části, dle čl. 1 odst.2b) nejpozději **do 31.12.2020.**
 - c) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vč. dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději do **31.1.2021**, předpokládaný termín pro získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) na výše uvedenou stavbu je 30 dnů od podání žádostí. Zhotovitel není v prodlení v případě, že DOSS nevydadají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je

povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.

- d) předpokládaný termín pro předložení společného povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 8 týdnů od podání žádosti o stavební povolení, nejpozději **do 29.03.2021**.
Zhotovitel není v prodlení v případě, že stavební úřad nevydá povolení v termínu delším než 8 týdnů. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.
- e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději do **31.03.2021**
- f) Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

Článek 5

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH:

- průzkumné práce, zaměření, zajištění vstupních podkladů	35 000,- Kč
- projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) vč. dokladové části	85 000,- Kč
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro objednatele vč. inž. činnost	8 000,- Kč
- prováděcí projektová dokumentace stavby (DPS), vč. soupisů prací a dodávek (rozpočtu a výkazu výměr)	110 000,- Kč
- Autorský dozor:	8 000,- Kč

Celková cena bez DPH 246 000,- Kč

Celková cena včetně DPH 21% 297 660,- Kč

Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele – kalkulace ceny.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....

.....

[Redacted signature]

.....