

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2020/3310/0044

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxx)  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu prací vzniklých během realizace stavby.

**Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/** se mění následovně:

Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Cena dle SOD, bez DPH</b>	<b>21 788 572,54 Kč</b>
------------------------------	-------------------------

<b>Dodatek č. 1, bez DPH</b>	<b>1 051 736,63 Kč</b>
------------------------------	------------------------

---

<b>Cena za dílo CELKEM, bez DPH</b>	<b>22 840 309,17 Kč</b>
-------------------------------------	-------------------------

(slovy: dvacetdvamilionyosmsetčtyřicettisíctřístadevět korun českých, 17 haléřů)

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 18. 05. 2020, a Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- položkový rozpočet

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Pavel Jeništa  
Předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.