

## Smlouva o dílo – dodatek č. 4

uzavřená podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů



Číslo smlouvy objednatele: 421/2019  
Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 0021



### 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Kolín**  
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
objednatel zastupuje: Mgr. Michael Kašpar, starosta  
ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka  
ve věcech technických: [redacted] referent Odboru regionálního rozvoje  
a územního plánování  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
IČ: 002 35 440  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín  
číslo účtu: 3661832/0800  
(dále jen objednatel)  
a
- 1.2 Zhotovitel:** **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
zhotovitele zastupuje: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ402 33 308  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 415474950/0300  
(dále jen zhotovitel)

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě skutečnosti vzniklých při realizaci předmětu plnění dohodly na změně ceny díla.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 mění článek 5. Cena díla a platby, bod 5.1 následovně:

#### 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová a U Hřiště Kolín“

<b>Původní cena celého díla dle SoD bez DPH</b>	<b>24 895 370,51 Kč</b>
+ Dodatek č. 1	972 302,13 Kč
+ Dodatek č. 2	173 470,14 Kč
+ Dodatek č. 3	1 256 568,09 Kč
+ Dodatek č. 4	147 769,10 Kč
<hr/>	
<b>Nová cena celého díla bez DPH</b>	<b>27 445 479,97 Kč</b>
DPH	5 763 550,79 Kč
<hr/>	
<b>Cena celého díla včetně DPH</b>	<b>33 209 030,76 Kč</b>

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 4 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek č. 4 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento dodatek č. 4 k SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek č. 3 k SoD byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.11. 2020, usnesení č. 3116/184/P/17 2020.


Přílohy:

- 1) Změnové listy 37 – 39

14. 12. 2020  
V Kolíně dne .....

14. 12. 2020  
V Teplicích dne .....



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
místostarostka



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b>37</b>
Název ulice/stoky:  <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>			
Objednatel:	název: <b>Město Kolín</b> adresa: <b>Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I</b> IČ: <b>235440</b>		
Zastoupený: ve věcech technických	název: <b>Referent odboru regionálního a územního plánování</b> Jméno: <b>Václav Horák</b>		
Zhotovitel:	název: <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením</b> adresa: <b>Teplice</b> IČ: <b>40233308</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“</b>  Název ulice/stoky: <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>	Číslo změny stavby:  <b>37</b>										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019: Objednatel: <b>Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I</b> Zhotovitel: <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice</b>											
Obsah:  Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Soupis prací - počet stran A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										
Iniciátor změny: <b>Zhotovitel</b>  Popis a zdůvodnění změny: <b>Na základě projednání na KD 14 dojde k navýšení kácení stromů o 3 kusy a v křižovatce Sadová a U Hřiště budou doplněny svisté dopravní značky dle změnového rozpočtu. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.</b>											
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 34%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>12 425,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>12 425,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	<b>0,00</b>	<b>12 425,00</b>	<b>12 425,00</b>				
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem									
<b>0,00</b>	<b>12 425,00</b>	<b>12 425,00</b>									
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>											
Správce sítě	jméno	datum	podpis								
TDI	jméno Jan Říha	datum	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
<b>Objednatel</b>	jméno Václav Horák	datum	podpis 								
<b>Zhotovitel</b>	jméno Mojmír Volf	datum	podpis 								
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:								

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 284 063,35	27 297 710,87	2 402 340,36

**Číslo změny SO/PS: 36**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	12 425,00	3 296 488,35	13,24%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 296 488,35	27 310 135,87	2 414 765,36

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Mojmír Volf



Stavební dozor:

Jan Řiha

Zástupce objednatele: Město Kolín

Václav Horák



## Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a U Hřiště

Nový rozpočet

Kácení stromů a svislé dopravní značky

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

### Zemní práce

1	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,00	1 553,00		4 659,00
2	Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	3,00	621,00		1 863,00
3	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, prů	kus	3,00	131,00		393,00
4	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru př	kus	3,00	131,00		393,00



### Komunikace

70	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,00	1 027,00		1 027,00
71	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,00	274,00		274,00
78	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	286,00		858,00
79	Reflexní dopravní značka "STOP"	kus	3,00	986,00		2 958,00

**CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY**

**12 425,00 Kč**



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		<b>Ulice/stoka</b>  ul. Sadová a U Hřiště
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)  Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.  Skutečnost	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Na základě projednání na KD 14 dojde k navýšení kácení stromů o 3 kusy a v křižovatce Sadová a U Hřiště budou doplněny svislé dopravní značky dle změnového rozpočtu. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		<b>Skutečnost</b>
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> Viz rozpočet ul. Sadová		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		12 425,00 Kč                      0,05% z ceny SO
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů:</b>		<b>Bez vlivu.</b>
<b>Objednatel:</b> Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Mojmír Volf 
<b>Stanovisko TDS:</b> (společnost, jméno, podpis)		
<b>Stanovisko Objednatele:</b>		<b>SOUHLASÍM</b> Václav Horák 

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>38</b>
Název ulice/stoky:  <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>	  <b>/</b>	
Objednatel: název: <b>Město Kolín</b> adresa: <b>Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I</b> IČ: <b>235440</b>		
Zastoupený: ve věcech technických název: <b>Referent odboru regionálního a územního plánování</b> Jméno: <b>Václav Horák</b>		
Zhotovitel: název: <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením</b> adresa: <b>Teplice</b> IČ: <b>40233308</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“		Číslo změny stavby: <b>38</b>	
Název ulice/stoky: <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:			
Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I		Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice	
Obsah:		Paré č. Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1	3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě protokolu zátěžových zkoušek nevyšel modul přetvoření na stávajícím podloží a z tohoto důvodu je nutné vylepšit podklad pod komunikace a to vrstvou betonového recyklátu v tl. 10 cm. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>		<b>89 946,00</b>	<b>89 946,00</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Správce sítí	jméno	datum	podpis
TDI	jméno Jan Říha	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Václav Horák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Mojmír Volf	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Sadová a U Hřiště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 041 257,65	27 054 905,17	2 159 534,66

**Číslo změny SO/PS: 36**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	89 946,00	3 131 203,65	12,58%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 131 203,65	27 144 851,17	2 249 480,66

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Mojmír Volf

Stavební dozor:

Jan Říha

Zástupce objednatele:

Město Kolín

Václav Horák

## Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a U Hřiště

Nový rozpočet

Zlepšení pláň ul. Sadová a U Hřiště

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

### Zemní práce

9	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	90,00	101,00	9 090,00
	<i>2900,05*0,1</i>				
10	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m <sup>3</sup>	90,00	10,00	900,00
23	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	90,00	141,00	12 690,00
26	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	40,00	9,00	360,00
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod	t	72,00	143,00	10 296,00

### Komunikace

32	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	900,00	62,90	56 610,00
----	--	----------------	--------	-------	-----------

**CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY**

**89 946,00 Kč**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezer
1 - zadat	2 - zad
24 895 370,51	

**Poznámka:**

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

S- přípojkytoka "Ala"

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhované méněpr.
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zad
1	D1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	ANO	0,00	
2	D1	Obě stoky	Změna lože potrubí	ANO	0,00	-33
3	D1	Obě stoky	Změna silničních obrub	ANO	-33 414,56	-479
4	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu	ANO	-512 961,08	
5	D1	Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	ANO	-512 961,08	
6	D1	Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů		-512 961,08	
7	D1	Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky		-512 961,08	
8	D1	Stoka Ala	Změna skladby komunikace		-512 961,08	
9	D1	Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala		-512 961,08	
10	D1	Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A		-512 961,08	-249
11	D1	Stoka A	Rekonstrukce vodovodu		-762 757,98	
12	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Aia		-762 757,98	
13	D1	Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A		-762 757,98	
14	D2	Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Aia		-762 757,98	
15	D2	Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO		-762 757,98	
16	D2	Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek		-762 757,98	
17	D2	Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A		-762 757,98	
18	D2	Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámec		-762 757,98	
19		Stoka A,A1a	Sleva za nekvalitu obrusu		-762 757,98	-39 9
20		ul. Sadová	Změna povrchu chodníku		-802 694,19	
21		ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standartů		-802 694,19	
22		ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí		-802 694,19	
23		ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zůstanou stávající.		-802 694,19	-37 0
24		ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle požadavků		-839 778,99	
25		ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + doplnění la		-839 778,99	
26		ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizačních přípojek		-839 778,99	-41 9
27		ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti podloží, k		-881 722,99	
28		ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalití beto		-881 722,99	
29		ul. Sadová U Hřiště	Změna Š255 z prefa na monolit.		-881 722,99	
30		ul. Sadová U Hřiště	Přibylé UV v Sadové.		-881 722,99	
31		ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádražbě		-881 722,99	
32		ul. Sadová U Hřiště	Změna Š251 dle skutečnosti		-881 722,99	
33		ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků		-881 722,99	
34		ul. Sadová U Hřiště	Vícenáklady spojené s prodloužením termínu dokon		-881 722,99	
35		ul. Sadová U Hřiště	Vícenáklady UV navíc včetně propojení		-881 722,99	
36		ul. Sadová U Hřiště	Zlepšení pláně ulice Sadová		-881 722,99	
37		ul. Sadová U Hřiště	Kácení a svis.dopr.značky		-881 722,99	
38		ul. Sadová U Hřiště	Zlepšení pláně ulice U Hřiště		-881 722,99	
39						
40						
41						
42						



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)  „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	<b>Ulice/stoka</b>  ul. Sadová a U Hřiště	
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)  Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.  Skutečnost	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Na základě protokolu zátěžových zkoušek nevyšel modul přetvoření na stávajícím podloží a z tohoto důvodu je nutné vylepšit podklad pod komunikace a to vrstvou betonového recyklátu v tl. 10 cm. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		<b>Skutečnost</b>
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> Viz rozpočet ul. Sadová		
<b>Číselný dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		89 946,00 Kč      0,36% z ceny SO
<b>Číselné ovlivnění sousedních objektů:</b>		<b>Bez vlivu.</b>
<b>Objednatel:</b> Město Kolín náměstí 78 I	Karlovo 280 12 Kolín	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice Projektový manažer Mojmír Volf
<b>Stanovisko TDS:</b> (společnost, jméno, podpis)		
<b>Stanovisko Objednatele:</b>		<b>SOUHLASÍM</b> Václav Horák

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b>39</b>
Název ulice/stoky:  <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>		
Objednatel: název: <b>Město Kolín</b> adresa: <b>Karlovo náměstí 78; 280 12; Kolín I</b> IČ: <b>235440</b>		
Zastoupený: ve věcech technických	název: <b>Referent odboru regionálního a územního plánování</b> Jméno: <b>Václav Horák</b>	
Zhotovitel: název: <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením</b> adresa: <b>Teplice</b> IČ: <b>40233308</b>		



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“ Název ulice/stoky: <b>ul. Sadová a U Hřiště</b>	Číslo změny stavby: <b>39</b>
---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.2.2019:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dohody města s provozovatelem vodovodu došlo k navýšení ceny za výškové urovňování vodovodních a hydrantových hrnků. Zároveň dojde k opravě povrchů v křižovatce z betonu na živice. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	45 398,10	45 398,10

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce sítí	jméno	datum	podpis
TDI	jméno Jan Řiha	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Václav Horák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Mojmir Volf	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ul. Sadová a U Hřiště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
24 895 370,51

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-881 722,99	3 386 434,35	27 400 081,87	2 504 711,36

**Číslo změny SO/PS:**

36

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	45 398,10	3 431 832,45	13,79%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-881 722,99	3 431 832,45	27 445 479,97	2 550 109,46

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o.

Mojmír Volf



Stavební dozor:

Jan Říha

Zástupce objednatele: Město Kolín

Václav Horák



## Rozpis ocenění změn položek

Sta

„Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Ul. Sadová a U Hřiště

Nový rozpočet

Výškové urovnání a osazení vodovodních hrnků a dodělání živíc za sčvk

MJ	Množ.	J.C.	Celkem
----	-------	------	--------

### Zemní práce

1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	3,70	998,00	3 692,60
2	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	0,50	301,00	150,50

### Komunikace

3	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7,40	449,90	3 329,30
4	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	7,40	18,80	139,10
5	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	7,40	15,40	114,00
6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	7,40	272,80	2 018,70

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,70	71,00	546,70
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	32,00	1 056,00	33 792,00

### Přesun sutě

	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,76	240,00	421,90
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,37	16,90	445,70
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,76	153,00	269,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,63	274,00	446,10
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,13	250,00	32,50

**CELKEM ZA VŠECHNY STAVEBNÍ OBJEKTY**

**45 398.10 Kč**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

S- přípojkytoka "Ala"

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)
4	5	6	7	8
1	D1	Obě stoky	Změna poklopů rev. šachet.	
2	D1	Obě stoky	Změna lože potrubí	
3	D1	Obě stoky	Změna silničních obrub	
4	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu	
5	D1	Obě stoky	Sjednocení domovních šachtic	
6	D1	Obě stoky	Doplnění dopoj. Dešť. Svodů	
7	D1	Stoka Ala	Doplnění 2 přípojek+zkoušky	
8	D1	Stoka Ala	Změna skladby komunikace	
9	D1	Stoka Ala	Doplnění chyb. zahr. Obrub Ala	
10	D1	Stoka A	Změna mater. potrubí stoka A	
11	D1	Stoka A	Rekonstrukce vodovodu	
12	D1	Stoka Ala	Přeložka vodovodu v kolizi s Aia	
13	D1	Stoka Ala	Doplnění jedné domovní přípojky stoka A	
14	D2	Stoka Ala	Doplnění přídlažby stoka Aia	
15	D2	Stoka Ala	Doplnění materiálu pro VO	
16	D2	Stoka Ala	Doplnění 2 vodovod. Přípojek	
17	D2	Stoka Ala	Zlepšení podloží stoka A	
18	D2	Stoka Ala	Dopojování Dom. Příp. nad rámec	
19	D3	Stoka A, A1a	Sleva za nekvalitu obrusu	
20	D3	ul. Sadová	Změna povrchu chodníku	
21	D3	ul. Sadová U Hřiště	Změna poklopů dle standartů	
22	D3	ul. Sadová U Hřiště	Změna Lože potrubí	
23	D3	ul. Sadová U Hřiště	Změna obrub.....zůstanou stávající.	
24	D3	ul. Sadová U Hřiště	Záměna poklopů přípojkových šachet dle požadavků provozovatele a správce.	
25	D3	ul. Sadová U Hřiště	Dopojení domovních dešťových svodů + doplnění lapačů splavenin na požadavek Investora a T	
26	D3	ul. Sadová U Hřiště	Vypuštění tlakových zkoušek kanalizačních přípojek - nelze provést u rekonstrukce za provozu.	
27	D3	ul. Sadová U Hřiště	Doplnění materiálu pro zlepšení únosnosti podloží, který v rozpočtu chybí.	
28	D3	ul. Sadová U Hřiště	Výkopy původní kanalizace namísto jejího zalití betonem.	
29	D3	ul. Sadová U Hřiště	Změna Š255 z prefa na monolit.	
30	D3	ul. Sadová U Hřiště	Přibylé UV v Sadové.	
31	D3	ul. Sadová U Hřiště	Ohraničení stromů v zádlazbě	
32	D3	ul. Sadová U Hřiště	Změna Š251 dle skutečnosti	
33	D3	ul. Sadová U Hřiště	Recyklace kamene ze štět. Chodníků	
34	D3	ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady spojené s prodloužením termínu dokončení díla o 2,5 měsíce = polovina prováděc	
35	D3	ul. Sadová U Hřiště	Vicenáklady UV navíc včetně propojení	
36	D3	ul. Sadová U Hřiště	Zlepšení pláně ulice Sadová	
37	D4	ul. Sadová U Hřiště	Kácení a svis.dopr.značky	
38	D4	ul. Sadová U Hřiště	Zlepšení pláně ulice U Hřiště	
39	D4	ul. Sadová U Hřiště	Výškové urovnání vodovodních hrnečků a dodělání živíc za SČVK	
40				
41				



## změn

## Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
24 895 370,51	0,00	4 979 074,10

## Údaje v Kč bez DPH

Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1-14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
0,00	0,00	0,00	24 895 370,51	10 382,80	10 382,80	24 905 753,31	24 905 753,31	100,04%	0,04%
0,00	-33 414,56	-33 414,56	24 861 955,95	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 872 338,75	99,91%	0,04%
-33 414,56	-479 546,52	-512 961,08	24 382 409,43	0,00	10 382,80	24 905 753,31	24 392 792,23	97,98%	0,04%
-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	50 779,80	61 162,60	24 956 533,11	24 443 572,03	98,19%	0,25%
-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	36 790,00	97 952,60	24 993 323,11	24 480 362,03	98,33%	0,39%
-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	212 978,18	310 930,78	25 206 301,29	24 693 340,21	99,19%	1,25%
-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	81 146,02	392 076,80	25 267 447,31	24 774 486,23	99,51%	1,57%
-512 961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	771 979,74	1 164 056,54	26 059 427,05	25 546 465,97	102,62%	4,68%
-512961,08	0,00	-512 961,08	24 382 409,43	83 815,13	1 247 871,67	26 143 242,18	25 630 281,10	102,95%	5,01%
-512 961,08	-249 796,90	-762 757,98	24 132 612,53	0,00	1 247 871,67	26 143 242,18	25 380 484,20	101,95%	5,01%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	437 072,82	1 684 944,49	26 580 315,00	25 817 557,02	103,70%	6,77%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	7 920,00	1 692 864,49	26 588 235,00	25 825 477,02	103,74%	6,80%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	42 195,62	1 735 060,11	26 630 430,62	25 867 672,64	103,91%	6,97%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	31 864,48	1 766 924,59	26 662 295,10	25 899 537,12	104,03%	7,10%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	37 593,42	1 804 518,01	26 699 888,52	25 937 130,54	104,18%	7,25%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	32 404,24	1 836 922,25	26 732 292,76	25 969 534,78	104,31%	7,38%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	48 048,00	1 884 970,25	26 780 340,76	26 017 582,78	104,51%	7,57%
-762 757,98	0,00	-762 757,98	24 132 612,53	23 560,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 041 142,78	104,60%	7,67%
-762 757,98	-39 936,21	-802 694,19	24 092 676,32	0,00	1 908 530,25	26 803 900,76	26 001 206,57	104,44%	7,67%
-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	80 300,80	1 988 831,05	26 884 201,56	26 081 507,37	104,76%	7,99%
-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	7 268,00	1 996 099,05	26 891 469,56	26 088 775,37	104,79%	8,02%
-802 694,19	0,00	-802 694,19	24 092 676,32	25 573,50	2 021 672,55	26 917 043,06	26 114 348,87	104,90%	8,12%
-802 694,19	-37 084,80	-839 778,99	24 055 591,52	0,00	2 021 672,55	26 917 043,06	26 077 264,07	104,75%	8,12%
-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	43 134,00	2 064 806,55	26 960 177,06	26 120 398,07	104,92%	8,29%
-839 778,99	0,00	-839 778,99	24 055 591,52	132 021,60	2 196 828,15	27 092 198,66	26 252 419,67	105,45%	8,82%
-839 778,99	-41 944,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 196 828,15	27 092 198,66	26 210 475,67	105,28%	8,82%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	211 700,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	0,00	2 408 528,15	27 303 898,66	26 422 175,67	106,13%	9,67%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 611,00	2 454 139,15	27 349 509,66	26 467 786,67	106,32%	9,86%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	21 870,00	2 476 009,15	27 371 379,66	26 489 656,67	106,40%	9,95%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	32 220,00	2 508 229,15	27 403 599,66	26 521 876,67	106,53%	10,08%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	23 027,00	2 531 256,15	27 426 626,66	26 544 903,67	106,63%	10,17%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	69 500,00	2 600 756,15	27 496 126,66	26 614 403,67	106,91%	10,45%
y -881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	408 988,50	3 009 744,65	27 905 115,16	27 023 392,17	108,55%	12,09%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	31 513,00	3 041 257,65	27 936 628,16	27 054 905,17	108,67%	12,22%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	242 805,70	3 284 063,35	28 179 433,86	27 297 710,87	109,65%	13,19%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	12 425,00	3 296 488,35	28 191 858,86	27 310 135,87	109,70%	13,24%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	89 946,00	3 386 434,35	28 281 804,86	27 400 081,87	110,06%	13,60%
-881 722,99	0,00	-881 722,99	24 013 647,52	45 398,10	3 431 832,45	28 327 202,96	27 445 479,97	110,24%	13,79%

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)  „Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“	<b>Ulice/stoka</b>  ul. Sadová a U Hřiště	
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)  Správce sítě - provozovatel.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.  Skutečnost	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Na základě dohody města s provozovatelem vodovodu došlo k navýšení ceny za výškové urovnání vodovodních a hydrantových hrnků. Zároveň dojde k opravě povrchů v křižovatce z betonu na živice. Jedná se o nepředpokládatelnou změnu.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b>		<b>Skutečnost</b>
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> Viz rozpočet ul. Sadová		
<b>Čenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		45 398,10 Kč                      0,18% z ceny SO
<b>Čenové ovlivnění sousedních objektů:</b>		<b>Bez vlivu.</b>
<b>Objednatel:</b> Město Kolín náměstí 78 	Karlovo 280 12 Kolín	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Projektový manažer Mojmír Volf 
<b>Stanovisko TDS:</b> (společnost, jméno, podpis)		
<b>Stanovisko Objednatele:</b>		<b>SOUHLASIM</b> Václav Horák 

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření