

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020

na zhotovení díla

„Přelouč, ul. Veverkova - kanalizace, vodovod“

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 (dále jen „dodatek“),
kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :

Vícepráce z důvodu zvětšení montážní jámy, výřezu a osazení nadzemního hydrantu v chodníku
z důvodu požadavku o odstranění podzemního hydrantu v místě napojení na stávající vodovod v ul.
Nádražní.

2./

Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 9,162.660,49 Kč bez DPH.

Cena za vícepráce odsouhlasené investorem (objednatel) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo činí 124.354,09 Kč bez DPH.

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH	9,287.014,58 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Na posledním daňovém dokladu vystaveném za provedení díla po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli bude uvedena cena za provedené práce zvýšená o cenu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 04/2020 ze dne 20.8.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Michal Zeman
jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.