

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.7.2020 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Rozesláno ekon.útv.dne: 16.12.20	
by	repro
FU	
OTE	
TN	

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
 zastoupena: Ing. Martin Sikora, ředitel nemocnice
 ve věcech tech.
 oprávněn jednat: Bc. Jaroslav Brzyszkowski, provozně-technický náměstek
 IČ: 00534242
 DIČ: CZ00534242
 Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.
 Číslo účtu: 29034-781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

(dále jen „objednatel“)

2. Madesta group s.r.o.

se sídlem: Dolní Líštna 433, Třinec, 739 61
 zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel
 IČ: 47679646
 DIČ: CZ47679646
 Bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Třinec
 Číslo účtu: 34706781/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Pavel Madeja

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo
(dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V Čl. III. Předmět smlouvy - odstavci 1. se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 16.11.2020, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. V Čl. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **3 249 993,- Kč** bez DPH (slovy: třmilónydvěstěčtyřicetdevětisícdevětsetdevadesát tři korun českých).

Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH 542 442,72 Kč

Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH 941 096,82 Kč

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 398 654,10 Kč

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 3 648 647,10 Kč

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.7.2020 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 16.11.2020

V Třinci dne 16.11.2020



za objednatele
Ing. Martin Sikora,
ředitel



V Třinci dne 16.11.2020



za zhotovitele
Ing. Pavel Madeja
jednatel