

# Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## I. Smluvní strany

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

a

**Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“** založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící společnosti:

#### **1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006

[REDACTED]  
IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení)

a

#### **2. ČNES dopravní stavby, a.s.**

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 4964

zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

a

### **3. Froněk, spol. s r.o.**

se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C., číslo vložky 15879

IČO: 47534630

DIČ: CZ 47534630

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

## **II. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2020 prováděcí smlouvu o dílo (č. smlouvy V/1003/2020/DC), jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice č. III/26518 Vilémov – Velký Šenov (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a v rámci dílčí veřejné zakázky s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/26518 Vilémov – Velký Šenov**“.

## **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu předmětu díla spočívající v provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 1, jenž je přílohou tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v návaznosti na místní poměry při realizaci VDZ a po projednání s DI Policie ČR. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. V souvislosti s navýšením rozsahu předmětu díla ujednávají smluvní strany změnu ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo .....	<b>14 049 361,00 Kč</b>
Cena víceprací dle tohoto dodatku .....	<b>115 998,00 Kč</b>
Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo a dodatku .....	<b>14 165 359,00 Kč</b>

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání všemi jeho účastníky.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 3 stejnopisy.
4. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 25.11.2020

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....  
za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted]  
PORR a.s.

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Vladimír Ložek  
předseda představenstva  
ČNES dopravní stavby, a.s.

.....  
za zhotovitele:  
[redacted]  
[redacted]  
Froněk, spol. s r.o.