

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2474 Bohušovice nad Ohří“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“ založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící společnosti:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006

[REDACTED]
IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení)

a

2. ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 4964

zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

a

3. Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C., číslo vložky 15879

IČO: 47534630

DIC: CZ 47534630

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/2474 Bohušovice nad Ohří**“

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....
za zhotovitele:
[redacted]
[redacted] PORR a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva
ČNES dopravní stavby, a.s.

.....
za zhotovitele:
[redacted]
[redacted]
Froněk, spol. s r.o.