

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19260	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, SEKANINOVA	
Objekt:	ZL-M	Změnový list - méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební část - méněpráce	
Objednatel:	Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace Sekaninova 895/1 61400 Brno-Husovice		IČO: 44993668 DIČ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky		IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-284 109,36
PSV			-692 993,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-977 102,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-977 102,78 CZK
Základní DPH	21 %		-205 191,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 182 294,36 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-15 808,56	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-82 763,73	8
5	Komunikace	HSV			-68 898,12	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-129,97	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-101 798,34	10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-337,91	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-10 829,58	1
711	Izolace proti vodě	PSV			-15 732,42	2
767.1	Hliníkové výplně otvorů	PSV			-265 257,00	27
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-412 004,00	42
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 543,15	0
Cena celkem					-977 102,78	100