

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-73426-16/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 12. 4. 2020

č. j. KRPK-73426-20/ČJ-2020-1900VZ

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:*

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612

Bankovní spojení: 31243881/0710, ČNB Plzeň

Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

ALGON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Datová schránka: j7hccvi

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Změna termínu dokončení díla


1. Na základě návrhu Objednatele na prodloužení termínu dokončení díla č. j. KRPK-19239-71/ČJ-2020-1900MN ze dne 14. 12. 2020, který je přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly, že objektivní příčiny časového skluzu na straně Objednatele vyvolané nepředvídanou absencí Hasičského záchranného sboru (Covid-19), který s těžkou technikou prováděl dílčí hrubou demolici části objektu, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla **do 31. 3. 2021**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha - Návrh Objednatele na prodloužení termínu dokončení díla

V Chebu dne.....



V Karlových Varech dne

