



Pomáhat a chránit

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-19239-71/ČJ-2020-1900MN

Dolní Rychnov: 14.12.2020
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Odbor veřejných zakázek

Věc : Návrh na prodloužení termínu zhotovení díla.

HZS provádí demolici objektu v rámci cvičení. V návaznosti na tuto činnost byla vypsána veřejná zakázka , která spočívala v provedení drcení stavebního materiálu , třídění odpadu , uložení na skládku a finálních úprav. Byla uzavřena smlouva KRPK-73426-16/ČJ-2020-1900VZ s firmou Algon. Zakázka byla závislá na činnosti HZS, tzn. , že co HZS zdemoloval to Algon rozdrtil nebo roztřídil na skládku. Před dokončením HZS přerušil práce na demolici z důvodu naléhavějších úkolů (covid). Zbývá dokončit demolici základových pasů (jsou objemnější než bylo uvedeno v projektu) a odstranění cihelné zdi v havarijním stavu . HZS může nastoupit k dokončení demolice v lednu až únoru 2021.

Z tohoto důvodu nemůže Algon dokončit dílo.

Vzhledem k nemožnosti plnění firmou Algon v důsledku dočasných překážek na straně objednatele je prodloužení termínu do 31.3.2021 nutné.

Děkuji

