

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S930/2020/123

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost - KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [redacted]

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor) č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

se sídlem Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni B/518

zastoupený: Josef Matoušek, předseda představenstva

Antonín Navrátil, člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 142110168/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku IV. smlouvy o dílo – Cena za dílo – tj. vícepráce a méněpráce dohodnuté v průběhu realizace zakázky „Sklad dřeva Valdorf“, evidenční číslo zakázky S930/2020/123, a to na základě výkazu výměr.

Původní znění čl. IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **631 405,32 Kč** bez DPH, slovy šestsettřicetjedentisícčtyřistapětkorunčeskýchtrřicetdvahaléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební a nebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením §92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění následovně:

IV.
C e n a z a d í l o

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **677 226,53 Kč** bez DPH, slovy šestsetsedmdesátsedmtisícdvěstědvacetšestkorunčeskýchpadesátříhaléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební a nebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením §92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Odůvodnění:

Vícepráce:
objem zemních prací byl větší než se původně předpokládalo – vyhrnutá zemina kolem skladu dřeva nebyla vhodná k uložení v prostoru skládky, tj. položka č.3, 4 a 7 byla navýšena celkem o 53 179,08 Kč


Měněpráce:
nebylo provedeno uložení vhodné zeminy na ploše skladu, tj. položka č.5 – uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných..... = - 7 357,87 Kč

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2020/123 ze dne 27.11.2020 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha – změnový list č.1 a rozpočet.

V Plzni, dne: 11.12.2020



V Plzni, dne: 15.12.2020



za zhotovitele EUROVIA Silba a.s.
Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva



za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce a méněpráce

Stavba:

Sklad dřeva Valdorf

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 821,21

DPH základní

Základ daně

45 821,21

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 622,45

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 443,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - vícepráce a méněpráce

Stavba:

Sklad dřeva Valdorf

Místo:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 821,21
HSV -	45 821,21
1 - Zemní práce	45 821,21

SOUPIS PRACÍ - vjícepráce a méněpráce

Stavba:

Sklad dřeva Valdorf

Místo:

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 821,21
D		HSV					45 821,21
D		1	Zemní práce				45 821,21
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	381,000	29,63	11 289,03
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	381,000	33,45	12 744,45
5	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	-159,780	46,05	-7 357,87
P			<i>Poznámka k položce: Plocha pro uložení dřeva - vhodná zemina uložena na místě, výkopek z trativodů</i>				
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	528,000	55,20	29 145,60
P			<i>Poznámka k položce: nevhodná zemina</i>				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 10.12.2020		
Název veř. zakázky: Sklad dřeva Valdorf				
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Sklad dřeva Valdorf	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Změna v objemu zemních prací				
Zdůvodnění změny: Nevhodná zemina k uložení v prostoru skladu (zemina promíchaná s kůrou, hrabankou a zbytky vytěženého dřeva)				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 18.12.2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 7 357,87 N:	Bilance: 45 821,21 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 53 179,08 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		677 226,53		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 10.12.2020		
Zástupce objednatel - jméno:		Datum: 10.12.2020		
Přílohy: (položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

