

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17
na akci: Odlehčovací větev Alby, Týniště nad Orlicí, rekonstrukce stavidel, ř. km 0,128

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219160005

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Praha 5, Nábřeží 90/4, Smíchov, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 30. 6. 2018**

II. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 30. 11. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 30. 6. 2018**

II. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 30. 11. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2019 – 2020 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci III. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2021 - 2022 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění III. etapy - výkonu AD a doby k předání dokončeného předmětu díla.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno