

D o d a t e k č . 2
k realizační smlouvě č. 2020/0579/ODaS ze dne 9.4.2020

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna

00234516

CZ00234516

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Subterra a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci

45309612

CZ45309612

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Revitalizace ulice Štechova, Kladno**“ se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 9.4. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI odst. 6 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
2. Potřeba provedení méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH): – 1 561 875,65 Kč bez DPH

Cena za dílo - vícepráce (bez DPH): 1 254 753,74 Kč bez DPH

Rozdíl ceny za dílo bez DPH: - 307 121,91 Kč bez DPH

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH): 21 166 883,- Kč

DPH 4 445 045,- Kč

Cena díla celkem s DPH 25 611 928,- Kč s DPH“

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


III. Závěrečná ustanovení

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Dodatek je vyhotoven ve jednom elektronickém originále.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
9. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kladně dne dle elektronického podpisu

V Praze dne

Elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno
Mgr.Milan Volf - primátor



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Lev
Datum: 2020.12.08
09:26:43 +01'00'
.....
Subterra a.s.
Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4

Název stavby: Revitalizace ulice Štechova, Kladno						Změnový list č. 1						
Příloha k dodatku č.2 SOD č.2020/ 0579 /ODaS (uzavřené na základě RS 2017/1877/OI_DARRP ze dne 18.1.2018)						Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpočty	
						Jednot.						
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
Odpočet položek dle SOD												
	24	Dlažba vegetační 17x24x8 cm přírodní	m2	1 887,09	280,00	528 385,76	1 050,29	280,00	294 081,20	-836,80	280,00	-234 304,56
	77	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 019,95	60,00	61 197,12	82,36	60,00	4 941,60	-937,59	60,00	-56 255,52
	265	Dodávka vápno nehašené	t	151,11	5 210,00	787 257,05	99,20	5 210,00	516 842,42	-61,90	5 210,00	-270 414,63
	252	Úprava zemin vápnem	m2	4 491,740	250,00	1 122 935,00	3 017,79	250,00	754 447,50	-1 473,95	250,00	-368 487,50
	143	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZKtl. 150 mm	m2	356,600	260,00	92 716,00	0,00	260,00	0,00	-356,60	260,00	-92 716,00
	308	Dodávka kamenivo těžené hrubě frakce 8-16 mm	t	33,877	260,00	8 808,02	0,00	260,00	0,00	-33,88	260,00	-8 808,02
	145	Podklad ze směsi KSC	m2	1 002,87	383,00	384 099,21	189,80	383,00	72 693,40	-813,07	383,00	-311 405,81
	20	Dodávka dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	2 112,92	205,00	433 147,58	1 721,37	205,00	352 880,85	-391,55	205,00	-80 266,73
	314	Dodávka geotextilie 200 g/m2	m2	675,00	35,00	23 625,00	509,50	35,00	17 832,50	-165,50	35,00	-5 792,50
	123	Dodávka geotextilie 300 g/m2	m2	356,60	39,00	13 907,40	0,00	39,00	0,00	-356,60	39,00	-13 907,40
	115	Zřízení opláštění geotextilií	m2	675,00	69,00	46 575,00	622,58	69,00	42 958,02	-52,42	69,00	-3 616,98
	313	Montáž a dodávka zábradlí	m	61,000	1 900,00	115 900,00	0,00	1 900,00	0,00	-61,000	1 900,00	-115 900,00
												-1 561 875,65
Přípočet položek dle SOD												
	80	Hloubení jam v homině tř. 3	m3	79,20	265,00	20 988,00	191,58	265,00	50 768,17	112,38	265,00	29 780,17
	15	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. do100 mm	m2	2 436,17	145,00	353 244,85	2 792,77	145,00	404 951,65	356,60	145,00	51 707,00
	319	Podklad ze šterkodrtě tl. 150 mm	m2	2 061,56	195,00	402 004,20	2 135,00	195,00	416 325,00	73,44	195,00	14 320,80
	85	Hloubení rýh š. do 600 mm homina tř. 3	m3	17,50	265,00	4 636,44	23,50	265,00	6 226,44	6,00	265,00	1 590,00
	25	Zřízení vpustli do 1,5 m z betonových dílců	ks	10,00	10 500,00	105 000,00	11,00	10 500,00	115 500,00	1,00	10 500,00	10 500,00
	207	Dno betonové pro uoční vpust	ks	10,00	2 930,00	29 300,00	11,00	2 930,00	32 230,00	1,00	2 930,00	2 930,00
	201	Detonový prstenec vyrovnávací	ks	10,00	895,00	8 950,00	11,00	895,00	9 845,00	1,00	895,00	895,00
	236	Skrůž betonová horní	ks	10,00	1 250,00	12 500,00	11,00	1 250,00	13 750,00	1,00	1 250,00	1 250,00
	183	Koš kalový pozink	ks	10,00	490,00	4 900,00	11,00	490,00	5 390,00	1,00	490,00	490,00
	198	Mřížs rámem litinová D400, 500x500x160 mm	ks	10,00	2 950,00	29 500,00	11,00	2 950,00	32 450,00	1,00	2 950,00	2 950,00
	10	Vodorodné přemístění do 5000 m homina 1 až 4	m3	510,72	150,00	76 608,00	1 062,47	150,00	159 370,95	551,75	150,00	82 762,95
	84	Nakládání výkopku z homin 1 až 4	m3	510,72	62,00	31 664,64	1 062,47	62,00	65 873,14	551,75	62,00	34 208,50
	97	Příplatek ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	2 553,58	32,00	81 714,56	5 312,37	32,00	169 995,68	2 758,79	32,00	88 281,12
	11	Poplatek za uložení na skládku	t	919,29	150,00	137 893,35	1 912,45	150,00	236 867,35	993,16	150,00	148 974,00
	254	Lože pod obrubníky z drátě š.0,3 , hl. 0,1 m	m	3 252,88	420,00	1 366 209,60	3 354,88	420,00	1 409 049,60	102,00	420,00	42 840,00
	26	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	3 226,96	125,00	403 370,00	3 328,96	125,00	416 120,00	102,00	125,00	12 750,00
	17	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	2 056,50	150,00	308 475,00	2 298,28	150,00	344 742,00	241,78	150,00	36 287,00
	191	Zapiskování a přemetení včetně dodávky pisku	m2	6 566,59	55,00	361 162,34	6 808,37	55,00	374 460,24	241,78	55,00	13 297,90
	140	Kladeční vrstva ze šterkodrtě fr.4/8 tl 40 mm	m2	6 566,59	80,00	525 327,20	6 808,37	80,00	544 669,60	241,78	80,00	19 342,40
	88	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	1 226,97	220,00	269 934,28	2 063,77	220,00	454 030,28	836,80	220,00	184 096,00
	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	ks	414,45	85,00	35 228,00	517,65	85,00	44 000,00	103,20	85,00	9 772,00
	283	Řez dlažby	m	760,00	25,00	19 000,00	1 273,78	25,00	31 844,50	513,78	25,00	12 844,50
	325	Písek křemičitý	t	27,10	305,00	8 266,11	265,12	305,00	80 861,60	238,00	305,00	72 590,00
												873 439,33

Položky rozpočtu neobsažené v SOD											
100	Uložení sypaniny na sládku	m3	0,00	20,00	0,00	1 062,47	20,00	552 484,40	1 062,47	20,00	21 249,40
105	Demontáž litinové mříže	ks	0,00	200,00	0,00	6,00	500,00	3 000,00	6,00	500,00	3 000,00
268	Výšková úprava uličního vstupu	ks	0,00	1 500,00	0,00	6,00	1 500,00	9 000,00	6,00	1 500,00	9 000,00
176	Dlažba 20x10x6 cm barevná	m2	0,00	240,00	0,00	962,23	240,00	230 934,00	962,23	240,00	230 934,00
158	Příplatek za kombinaci více barev	m2	0,00	120,00	0,00	520,60	120,00	62 472,00	520,60	120,00	62 472,00
101	Zásyp jam a šachet sypaninou se zhutněním	m3	0,00	75,00	0,00	9,00	75,00	675,00	9,00	75,00	675,00
86	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby	m2	0,00	350,00	0,00	154,24	350,00	53 984,00	154,24	350,00	53 984,00
											381 314,40

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2020/0579/ODaS	21 474 004,69	Rozdíl a odpočty bez DPH	-307 121,91
DPH 21%	4 509 540,98	DPH 21%	-64 495,60
Cena díla včetně DPH (v Kč)	25 983 545,67	Rozdíl včetně DPH	-371 617,51

Cena díla ve znění dodatku č.2	21 166 883 Kč
DPH 21%	4 445 045 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.2 včetně DPH	25 611 928 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum

Schválí:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno		