

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648
Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27033
25908898
CZ25908898
ČSOB Ostrava
177504239/0300
Ing. Jiří Hlouškem, jednatelem společnosti
Ing. Jiří Hloušek, jednatel společnosti
xxx
xxx
FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
xxx

kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 26.11.2020.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648, číslo smlouvy zhotovitele 20025/001903) uzavřené dne 05.08.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Systém elektrické požární signalizace**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 990.920,10 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v přílohách č. 1 a č.2 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 776.781,02 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termíny plnění uvedené v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termíny plnění zůstávají nezměněné.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.1. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2, 2.3 (mimo bodu 2.3.7) a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	3.366.963,60 Kč	572.818,00 Kč	656.501,35 Kč	3.450.646,95 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	2.206.552,16 Kč	203.963,02 Kč	334.418,75 Kč	2.337.007,89 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	689.123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	689.123,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusu Ostrava	2.144.777,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2.144.777,20 Kč
E. Areál dílny Martinov	2.291.309,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2.291.309,54 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečník	2.977.513,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2.977.513,10 Kč
Cena celkem Systém EPS	13.676.238,60 Kč	776.781,02 Kč	990.920,10 Kč	13.890.377,68 Kč
6.1.2. Cena za Zaškolení pracovníků objednatele (bod 2.3.7) Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
D. Areál trolejbusu Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)				
Cena celkem Systém EPS	13.676.238,60 Kč	776.781,02 Kč	990.920,10 Kč	13.890.377,68 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
Cena celkem za dílo	13.700.238,60 Kč	776.781,02 Kč	990.920,10 Kč	13.914.377,68 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Doba realizace a dokončení díla

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. V. Smlouvy o dílo o následující body:

„Bod 5.8 Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 25.03.2020) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,

c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového stavu v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států.

Bod 5.9 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy.“,

a zároveň se dohodly na zrušení následujícího odstavce v bodě 5.3 ve znění:

- „jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky ID: 8456ry7.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Hloušek
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva