

# Dodatek č.1 Ke SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 20SMP122

## „II/446 Kopřivná – Hanušovice – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc, zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Ivo Černý – technický náměstek (tel.: [redacted])**  
**Ing. Petr Koruna, Ph.D. - vedoucí SÚ Šumperk (tel.: [redacted])**  
**Ing. Jiří Flašar - vedoucí TSÚ SÚ Šumperk (tel.: [redacted])**  
**Ing. Roman Boška - investiční technik SÚ Šumperk (tel.: [redacted])**  
IČO: 70960399  
DIČ: CZ 70960399  
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Šumperk**  
číslo účtu: 739841/0100  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
DS: ur4k8nn  
www.ssok.cz

a

**Z h o t o v i t e l:** **Cekr CZ s.r.o.**

se sídlem: **Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK**  
kontaktní adresa: **Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK**  
Zápis v OR u krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43013  
IČO: **27821251**  
DIČ: **CZ27821251**  
Telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: **ČSOB pobočka Šumperk**  
Číslo účtu: **218475738/0300**  
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: **Cekr CZ s.r.o.**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Luděk Ceker, jednatel společnosti**  
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP122 ze dne 9.3.2020.

### Mění se čl. č. 2. Doba plnění – z důvodu:

Ze zpracované a předané diagnostiky záchytného systému a návrhu oprav objektů, bezpečnostní inspekce vyplývá změna rozsahu a obsahu zadání – je nutné řešit rekonstrukci souvisejících objektů - degradace betonu říms zdí, nevyhovující bezpečnostní zařízení (zábradlí musí být nahrazeno zábradelním svodidlem). Součástí změny nejsou mostní objekty v řešeném úseku, jsou obsahem diagnostiky.

### Původní termín plnění:

PD ve stupni DSP (nebo DÚSP – bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 18.12.2020.

### Nový termín plnění:

PD ve stupni DSP (nebo DÚSP – bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 30.6.2021

### Mění se čl. č. 3 bod. 2 cena díla:

### Původní cena díla:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 877.018,50 Kč bez DPH, resp. 1.061.192,39 Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatel se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena doplněným Nabídkovým listem.

## Nabídkový list

Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	105 788,50 Kč	128 004,09 Kč
2	Geodetické práce	42 320,00 Kč	51 207,20 Kč
3	Inženýrská činnost	105 000,00 Kč	127 050,00 Kč
4	DÚR	37 000,00 Kč	44 770,00 Kč
5	DSP v rozsahu PDPS	586 910,00 Kč	710 161,10 Kč
6	DÚSP v rozsahu PDPS	561 519,00 Kč	679 437,99 Kč

Položky poř. čís. 1, 2, 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5	Cena je	877 018,50 Kč	1 061 192,39 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------	-----------------

### Nová cena díla:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 1.185.568,50 Kč bez DPH, resp. 1.434537,89 Kč

s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. Cena dílčích doplnění díla je doplněna o cenu DSP v rozsahu PDPS zpracování rekonstrukce zdí a záchytných systémů a je určena doplněným Nabídkovým listem.

## Nabídkový list

Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	105 788,50 Kč	128 004,09 Kč
2	Geodetické práce	42 320,00 Kč	51 207,20 Kč
3	Inženýrská činnost	158 550,00 Kč	191 845,50 Kč
4	DÚR	37 000,00 Kč	44 770,00 Kč
5	DSP v rozsahu PDPS	841 910,00 Kč	1 018 711,10 Kč
6	DÚSP v rozsahu PDPS	561 519,00 Kč	679 437,99 Kč

Položky poř. čís. 1, 2, 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!


<b>Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)</b> tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 5	Cena je	<b>1 185 568,50 Kč</b>	<b>1 434 537,89 Kč</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------	------------------------

### 2. Vznik dodatku smlouvy

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

**Za objednatele:**

V Olomouci dne: 16 -12- 2020



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

**Za zhotovitele:**

V Šumperku dne: 15.12.2020



Cekr CZ s.r.o.  
Ing. Luděk Cekr  
jednatel společnosti