



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo (SDL/OZZL/098/19)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce Jihočeského Kraje:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76

MUDr. Martin Kuba, hejtman

Ing. Zdeňkem Klimešem, vedoucím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, a to na základě zmocnění podle ustanovení článku 4 směrnice SM/18/RK (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi).

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Mgr. Markéta Kubátová, Robert Ouředník

IČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

70890650

CZ70890650

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o.

č.p. 149, 382 23 Černá v Pošumaví

28147472

CZ28147472

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Josef Černý

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Josef Černý

*(dále jen zhotovitel)***(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“).**

Preambule

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/098/19 byl požadavek ze strany objednatele na posunutý konečný termín předání díla. Vzhledem k problematickému styku v době probíhající epidemie COVID-19 koronaviru SARS-CoV-2 a zákazu přeshraničního pohybu obou hlavních partnerů podílejících se na vzniku díla (v rámci projektu „INTERREG - ATCZ37 MALSEMUSCHEL - Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše/Förderung dematürlichen Umwelt und des Vorkommens der Flussperlmuschel(Margaritifera margaritifera) im Maltsch-Einzugsgebiet“ – spadající pod pracovní balíček T3 - mechanismy ochrany oligotrofních povodí - příprava odborné příručky dobré praxe, spolupráce s AT), nemohl být dodržen ze strany objednavatele termín pro předání podkladů hotové sazby zhotoviteli díla. Tím došlo i k celkovému posunutí nutných korektur a samotného tisku díla.



Odborná příručka - "Půda-voda-Perlorodka říční" dobré praxe je jedním z výstupů projektu „INTERREG - ATCZ37 MALSEMUSCHEL“.



Článek II.

Obě smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/098/19 uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. ze 18.12.2019 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek III. uzavřené smlouvy - Doba plnění, místo plnění, bod 1 se mění takto:

1. Doba plnění díla začíná podpisem smlouvy a předáním dat (sazby) zhotoviteli. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.12.2020. Dílo může být předáno dříve způsobem dle ústní dohody smluvních stran.

Článek III.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu čtyř (4) stejnopisů, z nichž dva (1) obdrží zhotovitel a dva (3) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Českých Budějovicích dne 9.12.2020

Objednatel:

.....
Ing. Zdravý


V Černé v Pošumaví dne 9.12.2020

Zhotovitel:


Ing. Josef Černý



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí